

# COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

**OPERE DI:** BITUMATURA E MANUTENZIONE STRADE DEL CENTRO URBANO DI MONTEROTONDO M.MO

**IMPRESA APPALTATRICE:** LAURENTI MARINO S.A.S. – Via Siria n.91, Grosseto

**CONTRATTO:** Rep.n.2398 del 05.06.2013

**IMPORTO A BASE D'ASTA:** €.133.000,00 di cui €.1.271,00 non soggetti a ribasso d'asta

**RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA:** 18,220%

**IMPORTO CONTRATTUALE:** €.108.998,98

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di luglio il sottoscritto Ing. Antonio Guerrini nella qualità di Direttori dei Lavori sopra indicati:

- Visto l'Art.199 del D.P.R.n.207/2010;
- Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto in data 10.06.2013 dal quale risulta che il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato alla data del 09.08.2013;
- Visti gli atti della Contabilità dei Lavori;


ha proceduto nel giorno sopra indicato, in contraddittorio con l'Impresa, alla verifica dei lavori eseguiti, ed, in seguito a tale riscontro,

### CERTIFICA

che i lavori indicati in oggetto **sono stati ultimati il giorno 29.07.2013** e quindi nel tempo utile, stabilito nel giorno del **09.08.2013**, ai fini di quanto previsto nel Contratto di Appalto e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Per l'Impresa

Sig. Laurenti Roberto



Il Direttore dei Lavori e R.U.P.

Ing. Antonio Guerrini

