

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

OPERE DI: BITUMATURA E MANUTENZIONE STRADE DEL CENTRO URBANO DI MONTEROTONDO M.MO

IMPRESA APPALTATRICE: LAURENTI MARINO S.A.S. – Via Siria n.91, Grosseto

CONTRATTO: Rep.n.2398 del 05.06.2013

IMPORTO A BASE D'ASTA: €.133.000,00 di cui €.1.271,00 non soggetti a ribasso d'asta

RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA: 18,220%

IMPORTO CONTRATTUALE: €.108.998,98

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di ottobre, il sottoscritto Ing. Antonio Guerrini, in qualità di Direttori dei Lavori di cui in premessa:

- visto l'Art.237 del D.P.R.n.207/10;
- visto il Contratto di appalto stipulato in data 05.06.2013 Rep.n.2398, dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 18,220% è di €.108.998,98 e che il tempo utile concesso non è stato aumentato;
- Vista la Perizia di variata distribuzione di spesa approvata con D.G.C.n.50 del 08.07.2013 e l'Atto di sottomissione sottoscritto, a seguito di tale perizia, in data 08.07.2013 mediante cui l'importo contrattuale è stato elevato ad €.130.752,26;
- visto il Verbale di Consegna dei lavori redatto in data 10.06.2013;
- visto il Certificato di Ultimazione in data 29.07.2013 dal quale risulta che i lavori sono stati completati in data medesima e che, considerato il tempo utile contrattualmente stabilito in giorni 60, i lavori suddetti sono stati ultimati in tempo utile entro il 09.08.2013;
- visto che per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai l'impresa ha provveduto alla regolare iscrizione di tutta la mano d'opera utilizzata come risulta dalla posizione assicurativa attivata presso l'I.N.A.I.L. sede di Grosseto, con posizione assicurativa n.3302167 a carattere continuativo;

LAURENTI MARINO S.A.S.
di Laurenti Marino &
Via Siria 91 - 57100 Grosseto
Tel. 0564.455209 - Fax 0564.468152
e-mail: info@marinolaurenti.it
C.F. e P.IVA 00222230624



dei lavori è confermato nell'importo risultante dallo stesso Conto Finale dei lavori redatto in data 13.09.2013 in €.130.750,33;

- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA

che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **Laurenti Marino s.a.s.** e liquida il relativo importo residuo fissato in €.130.750,33 netti.

Monterotondo M.Mo, li 02.10.2013

Per l'Impresa

Sig. Laurenti Roberto
LAURENTI MARINO
di Laurenti Marino & C.
Via Siria, 91 - 58100 Grosseto
Tel. 0564.455209 - Fax 0564.468152
e-mail: info@marinolaurenti.it
C.F. e P.IVA 00222230534

Il Direttore dei Lavori e R.U.P.

Ing. Antonio Guadagni
LAVORI
PUBBLICI

