

**COMUNE DI ARCIDOSSO**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**

Lavori di : Realizzazione di un gruppo di loculi nel cimitero di Stribugliano (GR).

Impresa: Impresa Edile Rossi Marcello di Castel del Piano (GR)

Determina affidamento n. 2241 del 30/12/2015

**VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N.1**

L'anno **duemilasedici** il giorno **undici** del mese di **Marzo**, il sottoscritto Ing. Francesco Firmati direttore dei lavori, accertato che a causa delle avverse condizioni climatiche che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi

**ORDINA**

All' Impresa l'immediata sospensione dei lavori con decorrenza 11 marzo 2016  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso.

Arcidosso, il 11 marzo 2016

L'IMPRESA

*Sig. Rossi Marcello*  
**IMPRESA EDILE MARCELLO ROSSI**  
Via di Montoto, 2  
58033 Castel del Piano (GR)  
**C.F.: RSS MCL 65L16 C0857**  
**Partita IVA 00796610533**




IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(*Ing. Francesco Firmati*)



VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ing. Simone Savelli*



**COMUNE DI ARCIDOSSO**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**

Lavori di : Realizzazione di un gruppo di loculi nel cimitero di Stribugliano (GR).

Impresa: Impresa Edile Rossi Marcello di Castel del Piano (GR)

Determina affidamento n. 2241 del 30/12/2015

**VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N.2**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventuno** del mese di **Aprile**, il sottoscritto Ing. Francesco Firmati direttore dei lavori;  
Accertato che a causa delle avverse condizioni climatiche che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi,

**ORDINA**


All' Impresa l'immediata sospensione dei lavori con decorrenza 21 aprile 2016  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso.

Arcidosso, Il 21 aprile 2016

L'IMPRESA  
Sig. Rossi Marcello

IMPRESA EDILE MARCELLO ROSSI  
Via di Montoto 2  
55033 Castel del Piano (GR)  
C.F. RSG MCL 65176 C035A  
P.IVA 0736610032

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Francesco Firmati)



VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Simone Savelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Savelli', written over the printed name 'Ing. Simone Savelli'.

