

14  
E' copia conforme all'originale  
da servire per uso amministrativo  
10 DIC 2014  
IL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di Monteverdi Marittimo

Provincia di Pisa



## VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO: Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica.  
Via Le Querciolaie - Via A. Moro, Monteverdi Marittimo (PI).

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Monteverdi M.mo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Elena Bellucci

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Massimo Barbieri

IMPRESA: M.B. impianti di Bottai Marco -  
Via Le Querciolaie - Monteverdi  
M.mo (PI)

CONTRATTO: Determina Uffici del 17/10/1013  
1010603

DATA: 21/03/2014

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Massimo Barbieri

Dott. Ing. Massimo Barbieri  
ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA  
PROVINCIA DI LIVORNO N. 1047



E' copia conforme all'originale  
da servire per uso amministrativo  
Il 20.03.2014  
IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 20 del mese di MARZO, in Monteverdi M.mo (PI), il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Barbieri in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto

VISTO

- La comunicazione della Ditta Appaltatrice circa l'intervenuta ultimazione dei lavori in data 15/03/2014.
- L'art. 172 del Regolamento approvato con D.P.R. del 5/10/2010 n° 207


In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 20/03/2014.

L'impresa:  
 di Marco Bottai  
 IMPIANTI ELETTRICI  
 AVVENTE TV - AUTOMAZIONI  
 Via Le Quercigole n. 26  
 Tel. e Fax 0585/774306  
 Cell. 335/3670597  
 56040, MONTEVERDI MARITTIMO (Pisa)  
 c.f. BT118089D28C415C - p.i. 01798460521

Il Direttore dei Lavori  
Dott. Ing. Massimo Barbieri



VISTO: Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Elena Bellucci