



**COMUNE DI POMARANCE**  
Provincia di Pisa

PROGRESSIVO  
GENERALE

24 SET. 2013  
**N. 505**

SETTORE : GESTIONE DEL TERRITORIO

*Servizio : Lavori Pubblici*

**DETERMINAZIONE**

N. **303** del **20/09/13**

*copia*

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI  
POMARANCE – RETE DI SERRAZZANO  
Codice CUP : F61H13 00021 000 2  
**LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1**

**ESECUTIVA**

*immediatamente*

*dal*

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto, annotato in data odierna nel Registro delle Pubblicazioni al N. \_\_\_\_\_, viene contestualmente pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per rimanervi esposta nei prossimi 15 giorni.

Li, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**



## COMUNE DI POMARANACE

Provincia di Pisa  
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANACE – RETE DI SERRAZZANO  
Codice CUP : F61H13 00021 000 2  
**LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1**

### IL DIRETTORE DEL SETTORE

**PREMESSO** che:

VISTA la perizia di stima relativa alle opere di “Adeguamenti impiantistici Teleriscaldamento del comune di Pomarance – Rete di Serrazzano” predisposto GES Geo Energy Service S.p.A. ed approvato con Deliberazione di G.C. n. 112 del 22/07/2013101. per un importo complessivo di € 321.092,88 (somme a disposizione comprese);

VISTA la Convenzione stipulata con GES Geo Energy Service S.p.A. stipulata in data 23/07/2013 con la quale l'Amministrazione Comunale affidava a GES l'esecuzione dei lavori di “Adeguamenti impianti di Teleriscaldamento di Gabbro, Serrazzano e Montecerboli”, di cui è parte integrante la rete di Serrazzano per un importo complessivo dei lavori di € 268.720,80 (oltre IVA al 10% e spese per D.L.) ;

CONSTATATO che i lavori di cui all'oggetto alla data del 17/09/2013 ammontano a € **116.070,80** nette come da atti contabili;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 in data 17/09/2013 dal quale risulta che il credito per l'impresa è di € **115.400,00** comprensivo di Oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% ;

VISTI gli elaborati tecnici contabili allegati ;

DATO atto che, la somma complessiva di € **321.092,88** (somme a disposizione comprese) trova la copertura finanziaria al Cap. 2893 con proventi di cui all'art. 16 del D.L.gs. 22/2010 all'accordo volontario gennaio 2013 per la delega a Cosvig per la distribuzione delle risorse di competenza regionale ;

Vista la legge n. 136 del 13/08/2012 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” ;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e/o contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012 ;

Visto l'art. 1 comma 381 della Legge n. 228 del 24/12/2012 che prevede la proroga al 30/06/2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 44 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 ;

## **DETERMINA**

1. di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare il Certificato di pagamento n. 1 relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 compilato in data 17/09/2013 che presenta un credito per l'impresa appaltatrice di € 115.400,00 + IVA al 10% per € 11.540,00 per un totale di € 126.940,00;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 126.940,00** trova copertura finanziaria al Cap. 2893 con proventi di cui all'art. 16 del D.L.gs. 22/2010 all'accordo volontario gennaio 2013 per la delega a Cosvig per la distribuzione delle risorse di competenza regionale ;
4. di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del servizio per l'esecuzione.

Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del Servizio per l'esecutive.

**PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS**, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANACE – RETE DI SERRAZZANO  
Codice CUP : F61H13 00021 000 2  
**LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1**

**A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa** ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il sottoscritto Dott. Arch. Roberta COSTAGLI in qualità di **Direttore del Settore Gestione del Territorio**

Vista la proposta di determinazione in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(F.to Geom. Edoardo Bassanello)

**Il Direttore del Settore  
Gestione del Territorio**  
(F.to Dott. Arch. Roberta Costagli)

**B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE** ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, e 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sottoscritto, **Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE**, vista la proposta di determinazione in oggetto;

**Effettuate le seguenti verifiche:**

- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della giunta stabiliti nel PEG e in altri documenti di programmazione ed evidenziato il seguente risultato:

coerente     non coerente

- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali: )

rispettati     non rispettati

- rispetto delle disposizioni regolamentari:

rispettati     non rispettati

- assunzione CIG:

obbligatorio     non obbligatorio

assunto

non assunto

- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:

regolare     non regolare

- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità  coerente  non coerente

- rispetto vincoli di cui all'art. 6 del d. l. 78/10:

soggetto  non soggetto

rientra nei limiti

non rientra nei limiti

- coerente con i vincoli di cui all'art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di acquisti di autovetture (divieto escluso PM)?

coerente  non coerente

- coerente con i vincoli di cui all'art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema di acquisti di acquisto di mobili e arredi?

coerente  non coerente

- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le condizioni di equilibrio finanziario:

coerente  non coerente

### Per locazioni passive e acquisti di immobili

acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica;

acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

rinnovi di contratti già in essere;

locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

### Per gli incarichi:

coerente  non coerente con il piano annuale degli incarichi

coerente  non coerente con i commi 147 e 148 dell'art. 1 della L. 228/12

(temporaneità, proroga esclusivamente per conclusione di contratti quando il ritardo non dipende dal collaboratore e con invarianza del compenso)

Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base alle quali risulta necessario provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici?  sì  no

### Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:

coerente  non coerente con il piano delle opere pubbliche

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

Prenotazione IMPEGNO N. .... CAP. .... € .....

IL DIRETTORE. DEL SETTORE  
FINANZE, BILANCIO E SVE  
(F.to dott. Rodolfo Nocetti)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 147 BIS DEL D.LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).

€ 126.940,00

Cap. 2893 Imp. ..... 684/13

data ..... 24/8/13

**IL DIRETTORE DEL SETTORE  
FINANZE, BILANCIO e SVE  
(F.to Dr. Rodolfo Noccetti)**

tto

di  
re

di

# Comune di Pomarance

## Provincia di Pisa

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANCE  
SOSTITUZIONE RETE CASTELLO SERRAZZANO

**COMMITTENTE:** Geo Energy Service spa

**IMPRESA:** Geo Energy Service spa

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 115'400,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ repertorio n. registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	116'070,80
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	116'070,80
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	580,35
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	580,35
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	115'400,00
per I.V.A. al 10%	11'540,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	126'940,00

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 115'400,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro centoquindicimilaquattrocento/00).

Data, 17/09/2013

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Roberto Amidei

**GEO ENERGY SERVICE S.p.A.**  
S.S. 439 km. 116 Pomarance (PI)  
Partita IVA 01795990504

Il Responsabile del  
Procedimento

**GEO ENERGY SERVICE S.p.A.**  
S.S. 439 km. 116 Pomarance (PI)  
Partita IVA 01795990504

**Comune di Pomarance**  
Provincia di Pisa

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 17/09/2013**

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE  
DI POMARANACE  
SOSTITUZIONE RETE CASTELLO SERRAZZANO

**COMMITTENTE:** Geo Energy Service spa

**IMPRESA:** Geo Energy Service spa

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	268 720.80
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Ord. FFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b>LAVORI A MISURA</b>				
	Demolizione totale di lastricato in pietra e della malta di allettamento sottostante, eseguito a mano e con mini mezzi meccanici, per formazione cassonetto, compreso il carico a mano , il trasporto e il deposito presso zona di stoccaggio provvisoria.	SOMMANO m2	350,00	70,00	24'500,00
	carico della pavimentazione demolita e trasporto dalla zona di stoccaggio provvisorio a impianto di recupero inerte compreso oneri di smaltimento.	SOMMANO m3	80,00	40,00	3'200,00
	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano e sporadicamente mediante l'utilizzo di piccoli meccanici.	SOMMANO m3	120,00	155,00	18'600,00
	Carico a mano e mediante piccoli mezzi meccanici, trasporto e scarico dei materiali di risulta degli scavi, presso la zona di stoccaggio temporanea.	SOMMANO m3	120,00	80,00	9'600,00
	Smontaggio manuale di acciottolato in pietra , pulizia manuale per il recupero delle pietre e accumulo per il successivo riutilizzo.	SOMMANO m2	60,00	100,00	6'000,00
	Fornitura e posa tubazione in acciaio Fe 37 compreso cavi di allarme DN 50/125	SOMMANO m	300,00	30,00	9'000,00
	Fornitura e posa di ripristino di isolamento con muffole con iniezione di poliuretano e applicazione di fasce termorestringenti.DN 50/125	SOMMANO cadauno	110,00	50,00	5'500,00
	Fornitura e posa di Tee preisolati DN 50/125x25/75	SOMMANO cadauno	46,00	242,20	11'141,20
	Fornitura e posa di Tee preisolati 50/125x40/110	SOMMANO m	8,00	265,20	2'121,60
	Fornitura e posa di ripristino di isolamento con muffole ad iniezione di poliuretano e applicazione di fasce termorestringenti DN 25/75	SOMMANO cadauno	70,00	45,00	3'150,00
	Fornitura e posa di valvole di sezionamento a sfera preisolate a passaggio ridotto DN 50/125	SOMMANO cadauno	4,00	1'200,00	4'800,00
	Fornitura e posa di materassino di compensazione 1000x1000x40	SOMMANO cadauno	60,00	24,30	1'458,00
	Demolizione e smaltimento vecchia rete	SOMMANO cadauno	1,00	15'000,00	15'000,00
	Allestimento cantiere	SOMMANO cadauno	1,00	2'000,00	2'000,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				116'070,80
	<b>T O T A L E euro</b>				116'070,80
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				

