



## COMUNE di ARCIDOSO

PROVINCIA di GROSSETO

(Piazza Indipendenza, 30 – 58031 ARCIDOSO – GR – P. Iva: 00103760534 – Tel. 0564-966438 – Fax: 966010)

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Prot. llo n.

Arcidosso, li 28 Ottobre 2013

LAVORI DI: **ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA COMUNALE ZANCONA-ARCIDOSO E VICINALE DEL CORNIOLO**

IMPRESA: 4MT S.R.L.(GR)

**CUP: H41B13000030004 e CIG: Z27094D6B4**

### VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 28 del mese di Ottobre in Arcidosso,

- Visto il progetto dei lavori su indicati, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Vista la Determinazione dirigenziale n° 66 del 18/04/2013 con la quale si affidava alla impresa sopra riportata l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Visto l'art. 154 del Regolamento n° 207/2010;

previo avviso dato dall'Ufficio Tecnico Comunale, sono convenuti sul luogo dei lavori:

- Sig. Mazzolai Luca, legale rappresentante dell'Impresa 4MT S.R.L. ;
- Geom. Pallini Andrea, Direttori dei Lavori;

Alla presenza continua di tutti i convenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori accertato che:

- Le condizioni e le circostanze speciali locali ed i riferimenti rispetto alle specifiche di progetto;
- Indicato le aree del cantiere;
- Riscontrato che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;

Verificato quanto sopra, il sottoscritto procede alla consegna dei lavori redigendo il presente verbale in contraddittorio con la Sig. Mazzolai Luca che nella sua qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva alcuna, restando inteso che dal presente verbale decorre il

tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni novanta (90) naturali e consecutivi, così che l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 25 Gennaio 2014

Del che si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Arcidosso 28.10.2013

L'In.AMT s.r.l.  
Il rappresentante legale  
AMT S.R.L. *Monducci*

Il Direttore dei Lavori

*Pallini*  
Geom. Pallini Andrea,

Il Responsabile dell'Area

*Emilio Orlandi*

