

**DICHIARAZIONE ULTIMAZIONE LAVORI**  
**“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO NEL**  
**COMUNE DI POMARANACE- CAPOLUOGO”**  
**AZIENDA GEO ENERGY SERVICE SpA**

Il sottoscritto Ing. Roberto Amidei, nella sua qualità di Direttore Lavori per le opere comprese negli interventi di efficientamento degli impianti di teleriscaldamento nel Comune di Pomarance relativamente al capoluogo realizzati nel periodo 16 giugno 2014 – 31 marzo 2015,

Dichiara che

Gli interventi compresi nel progetto e consistenti negli interventi di seguito elencati:

nuovo acquedotto centrale ex Mattatoio e Gabbro
Sezionamenti e miglioramento distribuzione reti
Adeguamento centrale di Gabbro

E per i quali è stato chiesto il contributo, sono stati ultimati alla data del 31 marzo 2015

Pomarance 30 giugno 2015

Ing. Roberto Amidei  
(Direttore Lavori)

GEO ENERGY SERVICE S.p.A.  
Sede: 439 km 116 - Pomarance (PI)  
Partita IVA: 01795990504

**CO.SVI.G. S.R.L.**  
*Consorzio Sviluppo Aree Geotermiche*  
**15 SET. 2015**  
Prot. n. 1065/15A