Prot.llo n. Arcidosso, li 22 marzo 2013

VERBALE DI SOSPENSIONE N°02 LAVORI

Il sottoscritto Ing. Firmati Francesco in qualits di Direttore dei Lavori per le Opere di “Riqualificazione centro
storico di Stribugliano” nella frazione di Stribugliano, In considerazione della necessita di predisporre una

perizia suppletiva e di variante dei lavori, con la presente
ORDINA

La sospensione dei lavori a decorrere dal 22 marzo 2013




