A.S.A.
Azienda Servizi Ambientali S.p.A.

PROGETTO DI INTERCONNESSIONE ACOQUEDOTTI DI ADDUZIONE TRA ALTA E
BASSA VAL DI CECINA. ACQUEDOTTO PONTEGINORI - SALINE - VOLTERRA.
COLLEGAMENTO SALINE -~ VOLTERRA TRA I DEPOSITI CAVALLARO E
S.VINCENZO NEL COMUNE DI VOLTERRA

IMPRESA: CORNI4A MANUTENZIONI SRL UNIPERSONALE con sede in Liverno — via del
Gazometro, ¢

CONTRATTO: OA14001086 del 26/05/2014

Tmporto 2 base di COmTattO. ...t ittt rcr oot et eaae e € 679.356,07

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
{art.129 comma 1 del Regolamento LL.PP. di cui al DPR. 554/99)

1’anno duemilaquattordici (2014) il giorno 22 del mese di fuglio in Livorno;
1 sottoscritto Ing. Marco Rugglero, in qualita di Direttore dei Lavori;
Visto il contratto sotfoscritto in data 28/05/2014

Previo avviso all’Impresa precitata, & convenuto sul luogo in cui si deveno eseguire 1 lavori dove ha
alla presenza dei Signori:

- P.I Manetii Emanuele - Assistente A.S.A;
- Ing. Taddei Emanuele - Direttore Tecnico Cornia Manutenzioni stl;

Con la scorta del progetto, ¢ alla presenza continua di tutti gli intervenuti, i} sottoscritto Direttore dei Lavork:

- ha illustrato tutte le lavorazioni da eseguirsi;

- ha eseguito misurazioni, rilevazioni e riscontri tali da verificare la corrispondenza tra i dati del progetio
stesso e le condizioni e circostanze locali;

- haindicato le aree, i locali concessi all’appaltatore per la esecuzione dei lavori;

- ha eseguito i tracciamento della tubazione esistente ¢ mostrato che lo stato attuale ¢ tale da non impedire
Pavvio e la prosecuzione dei lavori;

- ha indicate i materiali che sono stati approvvigionati dalla Committente e messi a disposizione
dell’appaltatore perché li prenda in consegna ¢ li utilizzi nelle lavorazioni previste nell’appalto;

- ha indicato le lavorazioni che dovranno immediatamente iniziare in relazione al croneprogramma ed allo
stato dei terreni (tratto C-B-A);

L’ Ing. Taddei Emanuele, nella qualitd summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte ke
circostanze di fatic e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti ghi obblighi accoliati al’lmpresa dal
capitolato speciale dell’appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuato, senza sollevare
riserva od eccezione alcuna. Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre i tempo utile per dare
compiuti tutti 1 lavori. Tempo che & stabilito in 270 glorni naturali consecutivi per completare i lavori,
cosicché 'ultimazione degli stessi dovra avvenire entro il 17 APRILE 2015,

Del ghe si & redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene seﬁosc@t&gm appresscs
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