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ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA ED &)

ELEMENTARE DI BOCCHEGGIANO N\ s

CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno venticinque (25) del mese di maggio (05), in

Montieri, presso l'ufficio tecnico comunale ubicato in Piazza Gramsci n. 4, sono

personalmente presenti i signori:

1) Alessandro Vichi, nato a Abbiategrasso (MI) il 18/12/1981, nella sua qualita di

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici in virtl del decreto del Sindaco n.5 del ~‘\\

29/04/2015, che interviene al presente atto in rappresentanza, nome e per conto del

Comune di Montieri (c.f. 81000670539 e partita IVA 00753050533), di seguito nel

presente atto denominato semplicemente “Comune”, NIvnwes”

2) Domenico Visco, nato a Colli a Volturno il 14/09/1973, residente a Colli a Volturno,

in Via Roma n.10, in qualita di Legale Rappresentante della ditta CO.GE.VI. Srl con

sede in Colli a Volturno (IS), Via Valloni 35, partita IVA 00364900944, di seguito nel [~

presente atto denominata semplicemente "Appaltatore”.

PREMESSO CHE:

- con la Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 53 del

24/02/2015 e stato approvato il progetto esecutivo “Adeguamento sismico e

funzionale della scuola Materna ed Elementare di Boccheggiano”, redatto dai

professionisti Dott. Ing. Giacomo Taliani, Dott. Ing. Andrea Pagnini e Dott. Ing.

Emiliano Gucci in data Dicembre 2014, dellimporto relativo al I stralcio di €

442.435,25 incluso i costi della sicurezza (importo quadro economico € 550.000,00);




- con la Determinazione n. 180 del 11/05/2015 i lavori in oggetto sono stati

aggiudicati in via definitiva all'impresa CO.GE.VI. Srl per l'importo complessivo di €

401.378,21, che ha offerto un ribasso percentuale del 20,56%, dei quali € 242.741,50

relativi @ manodopera, oneri generali sicurezza e costi sicurezza non soggetti a

ribasso;

- sono a disposizione del Comune il certificato del Casellario Giudiziale ed il certificato

dei carichi pendenti dei direttori tecnici e amministratori della ditta aggiudicataria dai

quali non emergono a carico di questi ultimi provvedimenti incidenti sulla moralita

professionale;

- € a disposizione del Comune il D.U.R.C. della Ditta CO.GE.VI. Srl attestante la

regolarita contributiva per quanto riguarda gli oneri previdenziali ed assistenziali;

- & stata consegnata dall”’Appaltatore”, ed & depositata presso I'Ufficio Tecnico del

Comune, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacita

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa occorrenti per l'esecuzione dell’appalto

e la documentazione di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 ;

- I"Appaltatore” ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in conformita a

quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;

- 'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi

dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, & stata eseguita in data 11/05/2015;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si addiviene alla stipula del presente contratto

d’appalto per i lavori precedentemente indicati, convenendo all'uopo i patti e le

condizioni seguenti:

Articolo 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.




Articolo 2. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati

o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»). Anche ai fini

dellarticolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

o il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento € il seguente:
61849985CF;

e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento €& il seguente:
G21E15000050004.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L'importo  contrattuale ammonta ad euro 401.378,21 (diconsi euro

quattrocentounomilatrecentosettantotto/21) di cui euro 374.378,21 (diconsi euro

trecentosettantaquattromilatrecentosettantotto/21) per lavori veri e  propri

comprendenti euro 214.132,75 (diconsi duecentoquattordicimilacentotrentadue/75)

per il costo della manodopera ed euro 1.608,75 (diconsi euro milleseicentootto/75)

per gli oneri di sicurezza inclusi oltre a € 27.000,00 (ventisettemila/00) per i costi

della sicurezza di cui all’All. XV p.to 4 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del

Codice dei contratti e dell‘articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010; per i

pagamenti si procedera all'applicazione delle aliquote percentuali delle lavorazioni

effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite al totale del corpo contrattuale di

cui al presente articolo, depurato del ribasso offerto dall’appaltatore.




Articolo 4. Condizioni generali del contratto.

L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e

risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione. E’ parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi

unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato

con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207 del 2010,

I'appaltatore ha eletto domicilio in Via Valloni n.35 - 86073 Colli a Volturno (IS).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d‘appalto, i pagamenti a

favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente

corrispondente al seguente codice IBAN IT43G 05033 15600 00002030 1610

intestato all'Tmpresa CO.GE.VI. S.r.l.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d‘appalto, l'appaltatore che non

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto

pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti

d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione

dei lavori @ norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del

suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa
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Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 147

(centoquarantasette) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La consegna di cui al comma 1 ¢ riferita alla prima delle consegne frazionate previste

dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 e riferito all'ultimazione

integrale dei lavori, per 'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente

autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest’ultimo.

Articolo 7. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo

uno per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita

previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo

nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel

rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori,

in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non

pud superare il 10% dellimporto del contratto, pena la facolta, per la stazione

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie




lavorazioni e parti in cui € articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

\

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali

che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d‘arte dei lavori, compresa

la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti

dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che

ne hanno comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che

la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per iscritto il

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori

perché provveda a quanto necessario alla ripresa dellappaltatore. La diffida &

necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore

intende far valere ['illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per

I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore puo richiedere lo

scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun

compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali

all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano

le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.




Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale

d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato

generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le

spese per:

a) l''mpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal

giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo

provvisorio/di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di

piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle




caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,

incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o

della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’'appaltatore gli oneri di cui all‘articolo 25.

Articolo 10. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori € effettuata a corpo in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il

lavoro € stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota

relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto e dal computo

metrico estimativo. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di

lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei

lavori che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico;

in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati

non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della

quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il

risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
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procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,

con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione

appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilita del corrispettivo.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo 1664,

primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le

condizioni, I"articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a

superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di

cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

|Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina

modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e

della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale

di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli

articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
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Non e dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal

Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d‘appalto, al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all‘articolo

4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto

precedenti, non inferiore a € 50.000,00.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e

dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai

subappaltatori.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi_agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita

ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto,

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai

sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della

Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione

del contratto.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

II certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei lavori ed & confermato

dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori ed

ha carattere provvisorio.
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1l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad

approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo

provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma

carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ; resta

nella facoltad della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di

tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui allarticolo 135 del Codice dei

contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di

esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
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e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

|) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione

S.0.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo

agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei Contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
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appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore

per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del

d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e

dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché

dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22

novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito Documento unico di regolarita

contributiva.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81,

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del

decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del
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presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti

alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del

cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Subappalto.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del

Codice dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall‘articolo 37, comma 11, e

dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale

d'appalto.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base

allo stato di avanzamento.

Articolo 20. Cauzione

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto il Contraente

(appaltatore) costituisce cauzione a mezzo di polizza fideiussoria bancaria/assicurativa

n. 40074591000088 stipulata in data 20.05.2015 dalla Societa TUA Assicurazioni

S.p.a., di euro 44.152,00 con validita fino alla scadenza contrattuale, e precisamente
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valida dal 19.05.2015 al 19.05.2016.

Il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori, rilasciato da parte del

direttore dei lavori e confermata dal responsabile del procedimento, costituisce titolo

per lo svincolo delle somme di cui sopra.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia

all'eccezione di cui all‘art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita della

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione

rappresenta inadempimento del garante nei confronti del contraente per il quale la

garanzia € prestata e non potra essere imputato all’Amministrazione.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell‘articolo 125 del

d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione valida sino alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero 40074593000002

con decorrenza 19.05.2015 rilasciata dall'istituto TUA ASSICURAZIONI S.p.a. agenzia

di Isernia con, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 401.378,21 (euro
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quattrocentounomilatrecentosettantaotto/21), ripartito come da Capitolato speciale

d'appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00

(cinquecentomila/00).

Articolo 22. Tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

legge 13.08.2010 n°136 e ss.mm.ii. e della I. r. 20 novembre 2008, n. 15, e ss.mm.ii.

L'Appaltatore dovra, pertanto, in conformita, far confluire tutte le somme relative al

presente appalto sul numero di conto corrente unico, a tal scopo dedicato, anche non

in via esclusiva, acceso presso I'Istituto Bancario BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE

MOLISANE, Agenzia di Isernia IBAN IT43G 05033 15600 00002030 1610 su cui sono

delegati ad operare i sigg.ri Domenico Visco e Simona Visco come appreso dalla

dichiarazione resa il 25.05.2015 da parte dell'appaltatore depositata agli atti e

conservata dal Comune.

L'appaltatore si dovra avvalere del succitato conto corrente per tutti i movimenti

finanziari relativi al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al

personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale,

indicando il C.I.G 61849985CF e il CUP G21E15000050004.

Il mancato rispetto dell’obbligo di cui sopra comportera la risoluzione di diritto del

presente contratto e la Stazione Appaltante informera del fatto la competente

Prefettura. L’Appaltatore si impegna a comunicare al Responsabile del Procedimento

ogni maodifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono

parte integrante e sostanziale del contratto:
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a) il Capitolato Speciale d'appalto; Ec g ggﬁ«h gg’ :
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b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; =z 253 -gnﬁﬁ B
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c) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti; CREEIE RS |

d) il cronoprogramma; Iy

57

e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 20 e 21; -

f) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto

nel Capitolato Speciale d'appalto.

Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il documento elencato

al precedente comma 1, lettera a) e allegato al presente contratto. Gli altri documenti

elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del G

contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso il ,’/jf\ /'/ 3 Eon ]

= 1 =

Settore Tecnico Servizio LL.PP, TN K

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. ;

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento /

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122,

123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli

articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per

la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato
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di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione .

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione

appaltante.

Fatto in unico originale, letto e sottoscritto. /

L'APPALTATORE /
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Comune di Montieri (GR)
Adeguamento sismico e funzionale della scuola di Boccheggiano -1 Stralcio
PROGETTO ESECUTIVO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-NORME GENERALI

PARTEL - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPOI-OGGETTO DELL'APPALTO, DESCRIZIONE DELLE OPERE E
NORME CONTRATTUALI

Art 1 - Oggetto dell'appalto

L

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2

L'intervento e cosi individuato: ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA DI
BOCCHEGGIANO - I STRALCIO

La prestazione richiesta dal presente appalto puod essere cosi sintetizzata:

Interventi architettonici, strutturali e di retrofit energetico

Demolizioni tramezzi e porzioni di muratura portante;

Demolizione solette di piano, compresi pavimenti e rivestimenti;

Rimozione di infissi interni ed esterni;

Realizzazione di setti in muratura portante;

Risagomatura dei vani finestra e vani porta su setti portanti e tramezzi

Betoncino armato per consolidamento setti murari;

Realizzazione di muretti su solaio soffitta;

Disancoraggio di ogni elemento presente sui prospetti;

Spostamento canna fumaria esistente;

Realizzazione cappotto esterno;

Rifacimento soletta strutturale al piano terra e primo;

Rifacimento massetti non strutturali piano terra e primo;

Rifacimento e realizzazione degli intonaci;

Rifacimento rivestimenti e pavimenti;

Realizzazione vano finestra per acceso copertura;

Posizionamento sistema anticaduta su copertura;

Posizionamento strato isolante su solaio di soffitta;

Tinteggiatura

Ricollocamento degli elementi in facciata precedentemente rimossi;

Posizionamento infissi interni ed esterni

Realizzazione micropali per fondazione scala d'emergenza esterne;

Realizzazione scale d'emergenza esterna in acciaio

Scavo per alloggio nuovo serbatoio e predisposizione per alimentazione centrale termica a pellet.
Impianti meccanici, impianti elettrici

separazione dell'impianto termico esistente, mediante installazione di collettori ad ogni piano
dell'edificio con relativo crono termostato e valvola regolatrice,

riposizionamento e integrazione dei corpi radianti,

spostamento della canna fumaria esistente al fine del suo utilizzo a servizio di una nuova caldaia a
pellets in sostituzione di quella esistente alimentata a GPL;

alimentazione elettrica delle utenze a servizio del nuovo impianto di riscaldamento (termostati e
valvole di zona installate all'interno dei vari locali).

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione |'articolo 1374 del codice civile.

Art 2 - Ammontare dell'appalto

1

L'importo complessivo dei lavori a corpo comprensivi della manodopera e degli oneri della sicurezza,
ammonta ad € 415.435,25 come risulta dal seguente prospetto, ai quali si aggiungono i costi per

I'attuazione dei piani della sicurezza pari a € 27.000,00. /

N
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a) b) 9] d) a) +b) + ) +d)
Importi in Importo dei lavori al Importo Oneri della Costi della TOTALE
Euro netto degli oneri della  complessivo sicurezza sicurezza

manodopera e della manodopera

sicurezza
A misura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A corpo 199.693,75 214.132,74 1.608,76 27.000,00 442.435,25
Totale 199.693,75 214.132,74 1.608,76 27.000,00 442.435,25

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, colonna a), aumentato
dell'importo complessivo della manodopera al comma 1 colonna b) non soggetto a ribasso ai sensi
di quanto disposto dal comma 3-bis dell'art.82 del D.Lgs 163/2006, degli oneri per la sicurezza
comma 1 colonna c) e i costi della sicurezza al comma 1, colonna d) non soggetti a ribasso ai sensi
del combinato disposto dell'articolo 86, comma 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni. I costi della sicurezza, valutati a parte nella cifra di € 27.000,00
(colonna d del prospetto di cui sopra) non sono quindi oggetto di ribasso e verranno corrisposti
all'impresa per I'adempimento del piano di sicurezza stesso in somme proporzionali agli stati di
avanzamento conseguiti.

Art 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell’ art. 61 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e in conformita all'allegato «A» al predetto regolamento,
i lavori sono classificati nella categoria prevalente:
e EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI «OG-1» classe 2 per la cifra di € 384.981,53 comprensivo del costo
della manodopera e degli oneri generali della sicurezza.
E nelle categorie scorporabili e subappaltabili:
o IMPIANTI ELETTRICI «OS-30 » per la cifra di € 2.556,62 (0,6%) comprensivo del costo della
manodopera e degli oneri generali della sicurezza.
e IMPIANT! TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO «OS-28» per la cifra di € 27.897,10 (6,71%)
comprensivo del costo della manodopera e degli oneri generali della sicurezza.

Le imprese che effettueranno i lavori delle categorie "OS30 e 0S28" dovranno essere in possesso dei requisiti
di cui agli art. 3 e 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 37/2008 e dovra rilasciare a fine
lavori, ai sensi dell’ art. 7 dello stesso decreto, la Dichiarazione di Conformita dell'impianto elettrico realizzato
nel rispetto delle norme richiamate all'art. 6 del DM suddetto, comprensivo di tutti gli allegati obbligatori
(schema dell'impianto, relazione sui materiali ecc.)

Art 4 - Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato e richiesta la qualificazione per le seguenti
categorie e classi d'importo, in conformita al DPR n. 207/2010, ai sensi dell'art. 40 del Codice n. 163/06 e
successive modificazioni:

cat. OG 1 classe II” (cat. Prevalente)

cat. OS 30 classe | (cat. Scorporabile e subappaltabile)

cat. OS 28 classe | (cat. Scorporabile e subappaltabile)

Art 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo 43,
commi 6, 7 e 8, e agli articoli 161, comma 6 e 184 del regolamento generale e all'articolo 38 del presente
capitolato, sono indicati nella seguente tabella:

n. Lavorazioni omogenee Euro %
1 Rimbzioni, demalizioni, scavi, trasporti 28.213,82 6,79

-t IS8l Ip 1 e f 7
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Art 6 -
1.

2.
3.
4

Art 7 -

2 Murature, tramezzi, intonaci 37.644,48 9,06
3 Massetti, impermeabilizzazioni 17.684,83 4,26
4 Infissi, vetrate, serramenti 72.717,36 17,5
5 Opere da pittore 14.573,94 3,51
6 Pavimenti e rivestimenti 34.156,34 8,22
7 Isolamenti termici e acustici 88.195,99 21,23
8 Opere in acciaio e cemento armato 83.766,54 20,16
9 Varie opere edili 8.028,23 1,93
10 Impianto termico e idraulico 27.897,10 6,72
11 Impianto elettrico 2.556,62 0,62

Importo totale lavori 415.435,25 100

Definizioni ed interpretazioni

Per Ente Appaltante e per Ente Attuatore o Soggetto Attuatore si intende il Comune di Montieri.

Per Appaltatore o Impresa si intende la Ditta aggiudicataria dell'appalto.

Per giorni si intendono giorni naturali consecutivi.

Nel caso di eventuali divergenze nella interpretazione dei diversi documenti facenti parte del
contratto, il testo avra prevalenza sui disegni, e le dimensioni scritte avranno la prevalenza sulle
dimensioni in scala.

In ogni caso, in caso di possibile divergenza di interpretazione o di non chiarezza su modalita
esecutive o contabili, I'impresa dovra rivolgere richiesta ufficiale scritta tramite Raccomandata AR.
ovvero Posta Elettronica Certificata P. E. C. alla Direzione dei Lavori prima di procedere: eventuali
danni o errori esecutivi o oneri aggiuntivi derivanti da iniziative autonome dell'impresa, dovute ad
errate interpretazioni ed in mancanza di richiesta di chiarimento scritta alla Direzione dei Lavori,
saranno ritenuti a completo carico dell'impresa esecutrice che dovra immediatamente ovviare a
quanto avvenuto. Inoltre, qualsiasi variazione sul programma dei lavori e sull'utilizzo delle maestranze
ovvero sull'introduzione di nuovo personale sul cantiere dovra essere preventivamente comunicata al
Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase di esecuzione che
procederanno, se del caso, alla necessaria autorizzazione.

Pertanto, in qualunque caso in cui I'Appaltatore riscontrasse qualche discordanza sui documenti
contrattuali, dovra immediatamente informarne per scritto la Direzione lavori perché si pronunci sulla
esatta interpretazione.

Osservanza del Capitolato generale, di leggi e regolamenti

L'appalto e soggetto all'esatta osservanza del Codice dei Contratti e Appalti Pubblici di cui al D.Lgs.
163/06 e successive modifiche ed integrazioni, del DPR n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nonché della
Legge 106 /2011 "Legge di conversione del decreto sviluppo (D.L .70/2011)" e del DM 19 aprile 2000
n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle
costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti. In particolare saranno osservate le prescrizioni
contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativa alle opere di edilizia con particolari prescrizioni
per le zone sismiche, nonché le leggi, i decreti, i regolamenti (edilizi di igiene pubblica, antincendio, di
nettezza urbana, antinquinamento, etc.) e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel
quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto Si richiama altresi-il D.M. Infrastrutture 14
gennaio 2008 e la relativa circolare 2 febbraio 2009 n°617.

Ove il presente Capitolato speciale non preveda espressamente le caratteristiche per I'accettazione
dei materiali a pié d'opera o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni si stabilisce che saranno
osservate le norme relative ai lavori compresi nell'appalto emanate dal CNR, le norme UNI, le norme
UNI-CIG, le norme CE, le tabelle CEI-UNEL, le norme dell'ANCC, D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008
e la relativa circolare 2 febbraio 2009 n°617 ahéhe sé non espressamente richiamate, e tutte le norme

/

modificative e/o costitutive che venisseré\'“év‘ehtualme]nte epmanate nel co?o della esecuziyne dei
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Art 8 -
1.

Art 9 -

Art 10

IDEHTZF!CMWO 01121309021579_

lavori. 30902 157

@ Wi
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale "m
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto consistono nella lavorazioni incluse nel Progetto
"Adeguamento sismico e funzionale della scuola materna ed elementare di Boccheggiano — | Stralcio”
redatto dal Dott. Ing. Giacomo Taliani, nel Progetto “Modifiche ed integrazioni all'impianto elettrico
della scuola elementare e materna nella frazione di Boccheggiano - | Stralcio” redatto dal Dott. Ing.
Emiliano Gucci e nel Progetto “Ristrutturazione Impianto di riscaldamento della scuola elementare e
materna nella frazione di Boccheggiano — | stralcio” redatto dal Dott. Ing. Andrea Pagnini.
L'ubicazione, la forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto sono quelle
previste nei paragrafi che seguono e sono desumibili dagli elaborati di progetto.

All'atto esecutivo I'Appaltatore dovra attenersi alle indicazioni degli elaborati di progetto nonché a
tutte le altre ulteriori indicazioni che fornira la Direzione lavori.

In particolare I'impresa dovra attenersi alle disposizioni e prescrizioni formulate dagli Enti
preposti in fase di conferenza dei servizi; a tale proposito gli elaborati esecutivi saranno
trasmessi all'impresa all’atto della consegna dei lavori.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati
grafici del progetto esecutivo.

- Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei
contratti, e dell'articolo 43, comma 6 del Regolamento generale.

I lavori appaltati a corpo saranno pagati con I'applicazione del ribasso d'asta sull'importo totale dei
lavori posto a base di gara.

L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari
in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 5

[ prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo
132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.
Non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la
formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al"presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di
cui all'art.2 Ammontare dellappalto comma ‘L colonna a), mentre per l'importo complessivo della

manodopera (importo non posto a base dl gara) di cui all'art.2 Ammontare dell’ appfalto comma 1,
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colonna b) e per gli oneri e i costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (importo non posto a base
di gara) di cui all'art.2 Ammontare dell'appalto comma 1, colonna c), d), costituiscono vincolo
negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo o calcolata con metodo parametrico) e i loro
prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e
nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia, relative agli oneri per I'attuazione dei
piani di sicurezza.

Art 11 - Stipulazione del contratto

1.Nel rispetto di quanto all'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 163 del 2006 e successive modifiche e
integrazioni, la stipulazione del contratto di appalto segue immediatamente I'aggiudicazione

2.Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il
termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi
di differimento espressamente concordata con I'aggiudicatario.

3.Qualora l'aggiudicatario non si presentasse nel giorno e all'ora fissata per la stipulazione, si procedera
immediatamente all'affidamento al classificato immediatamente seguente in graduatoria e
all'incameramento della cauzione provvisoria, salvo segnalazione all’A.N.A.C., nonché alla esclusione da altri
appalti.

Art 12 - Spese di contratto ed oneri fiscali

1.Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00; art. 139, comma 1, DPR
207/2010)

2.1l presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); I'lVA é regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

Art 13 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
come modificato ed integrato con d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come
elencati nell'allegata tabella «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del
successivo comma 3;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano
di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5,
del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell'allegato XV allo stesso decreto;

f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.

2.Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

o) il regolamento generale approvato con d.P.R. 5.ottobre 2010, n. 207, per quanto appligabile;

d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,,,;6'r’1.‘1i\,r§j:a\'tiv‘i allegati.

3.Non fanno invece parte del contratto e sono estranei’ai rapporti ;‘ri‘eg'o"zialli:
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a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) elenco prezzi unitari;

c) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;

d) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro
loro allegato.

Art 14 - Condizioni di appalto
Per il fatto di accettare I'esecuzione dei lavori sopra descritti I'/Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato
speciale e delle condizioni locali;

b) di aver visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e
di accesso delle cave, delle discariche, della provenienza dei materiali da costruzione e le
condizioni del suolo, delle aree di lavoro e dell'alveo in cui dovra eseguire le opere con
particolare riguardo all'accessibilita, alla stabilita delle scarpate e alla presenza di manufatti;

c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali
relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilita contingente che possa influire
sull'esecuzione dell'opera;

d) di avere esaminato il progetto dettagliatamente anche per quanto concerne i particolari
costruttivi;

e) di avere giudicato - nell'effettuare l'offerta - i prezzi, equi e remunerativi anche in
considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto della
mano d'opera, dei noli, dei trasporti e delle misure minime di sicurezza e salute previste dalla
normativa vigente.

L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante i lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore completate dal Codice civile non escluse da altre norme del presente
Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente
Capitolato speciale d'appalto.

Art 15 - Adempimenti preliminari

1. Preliminarmente alla consegna dei lavori I'impresa dovra presentare certificazione di Legge circa la propria
regolarita contributiva e circa I'adempimento degli obblighi assicurativi.

2.Qualora gli enti previdenziali e assicurativi e la stessa Cassa edile che verificano la regolarita contributiva
della impresa affidataria delle opere e lavori e delle eventuali imprese subappaltatrici, riscontrino qualsiasi
irregolarita, le stesse saranno comunicate alla stazione appaltante e all'’Amministrazione Comunale dove ha
sede il cantiere. I lavori potranno essere sospesi dal Direttore dei Lavori fino alla regolarizzazione degli
obblighi di Legge.

Art 16 - Disposizioni preliminari riguardanti I'appalto

1.La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2.Ai sensi dell'articolo 270 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni, |'appaltatore da atto,
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra

circostanza che interessi i lavori, che, come da_ apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4 \F;‘

Art 17 - Affidamento dei lavori X, ‘\c
1.Ll'affidamento dei lavori oggetto del presente ap'gbab_'lvto a\'/‘v"ér"‘ré/nei modi,consentiti dalla/égge e specificati
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nell'avviso di gara.
2.1 lavori saranno appaltati a corpo con le modalita stabilite nei documenti di gara.
3. All'atto dell'affidamento dei lavori la Stazione Appaltante sara tenuta

a) a verificare I'idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio
industria e artigianato;

b) a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate allLN.P.S. e
allLN.AILL. e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo,
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pit rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;

c) all'utilizzazione degli schemi degli allegati del D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modifiche e
integrazioni, per quanto compatibili con la procedura d'affidamento delle opere e lavori
posta in atto;

d) ad uniformarsi alle disposizioni relative agli accertamenti degli stati d'avanzamento dei lavori
e, comunque, nell’accertamento dello stato d'avanzamento corrispondente o non superiore
al 50% dell'importo dell'opera.

4.In caso di irregolarita o mancato adempimento dell'impresa relativamente agli obblighi dei precedenti punti
a), b), c) e d) l'affidamento dei lavori potra essere sospeso fino a che l'impresa non adempira a quanto
richiesto.

Art 18 - Fallimento dell’appaltatore

1.In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'articolo 140 del D.Lgs. 163 del
12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

2.Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. 163 del
12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art 19 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1.L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2.Ll'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3.Qualora |'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4.L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5.0gni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art 20 - Denominazione in valuta B
1.Tutti gli atti predisposti dalla Stazione:appaltante

per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro. £ i \

2.Tutti gli atti predisposti dalla Staiio"ne-‘a‘:b"g‘).altanté:'_per/ogni valore;,contenuto in cifr/{assoluta, ove non
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CAPO II - GARANZIE g Wi

Art 21 - Garanzie delle imprese a corredo delle offerte

L

Ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, |'offerta dovra essere
corredata da una garanzia (cauzione prowvisoria) pari al due per cento dell'importo preventivato dei lavori
da appaltare comprensivi degli oneri della sicurezza, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente e da prestare al momento della partecipazione alla gara.

La cauzione potra essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, potra essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze.

La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

La garanzia dovra avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. II
bando o l'invito potranno richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione
alla durata presumibile del procedimento, e potranno altresi prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta e altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per |'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora I'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e
comungue entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validita della garanzia.

Art 22 - Garanzie di esecuzione

1,

Ai sensi dell’art. 113 del Codice n. 163/06, & richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di garanzia di
esecuzione del contratto (cauzione definitiva), pari al 10% dellimporto contrattuale; in caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato (iscritto nell’elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n.
385) o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2,
allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto
decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all'articolo; 113 commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata
in originale alla Stazione appaltante prlma della formale sot7)scr12|one del c/tratto anche limitatamente

alla scheda tecnica. ) AL
i) 10
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3. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. la Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto
d'obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia
quindi intervenuta |'accettazione da parte dell'appaltatore, la medesima garanzia pud essere aumentata o
ridotta in misura proporzionale all'aumento o alla diminuzione dell'importo contrattuale; la stessa non &,
invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d'obbligo.

Art 23 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 38 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 39 sono ridotti al
50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000 oppure ISO 9001:2008,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata
rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le
imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma
1; tale beneficio non é frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

4. 1l possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

a) I'impresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica

non superiore alla I;

b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al

comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I'impresa  abbia  gia

presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

c) I'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di
cui al comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e
aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa
ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’'obbligo di cui all'articolo 63
del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art 24 - Assicurazione a carico dell'impresa
1. Lla polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa’del danneggiamento o c/lle'ﬂa distruzione 5 tale o parziale
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a)

di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma

«Contractors All Risks» (C.A.R.); I'importo della somma assicurata é di € 445.000,00 e dovra:

prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle
opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa & tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa
assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

. Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 e sue successive modiche e integrazioni, il contraente trasmette

alla stazione appaltante copia delle polizza di cui ai commi precedenti almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma pari a € 1.000.000 e dovra:

prevedere la copertura dei danni che |'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo
2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della
Stazione appaltante;

prevedere la copertura dei danni biologici;

prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei coordinatori per la
sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

L'appaltatore & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza
deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda,
anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale é pari al 20 per cento
del valore dell'opera realizzata.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea
di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 92 del D.P.R. 207/2010 e
successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 37 del D.Lgs. 163 del 2006, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

La liquidazione della rata di saldo e subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.

CAPO III - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art 25 - Direzione lavori e Direzione di cantiere — Assistenza alla D.L.

1.

La Direzione Lavori, nominata dall’'Ente appaltante, provvedera al controllo della corrispondenza delle
opere a quelle previste nel progetto esecutivo, alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di
esecuzione e a tutte le relative incombenze.

Il Direttore dei lavori potra far sorvegliare i lavori da persone da designarsi alle quali I'Tmpresa sara tenuta
a far capo in sua assenza per ogni i’hcb\m:benza relativa alla esecuzione delle opere.

. / ' S i N . . . ' . .
Il coordinatore della sicurezza per|'esecuzione dei lavori, nominato dall'Ente gppaltante ai sensi del D. Lgs.
e =
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81/2008, opera secondo le disposizioni contenute nel detto Decreto, con particolare riferimento al
disposto dell'art. 92.

LImpresa € tenuta ad affidare la Direzione tecnica del cantiere ad un Tecnico professionalmente
qualificato secondo le competenze di legge, il cui nominativo dovra essere comunicato dall’Appaltatore
all'atto della consegna dei lavori. Compito del Direttore tecnico & genericamente quello di affiancare la
Direzione lavori in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione. Il
Direttore di cantiere rilascera dichiarazione scritta di accettazione e di unicita dell'incarico (di cui alla circ.
min. LL.PP. 2 agosto 1985, n. 382), anche in merito alle responsabilita per infortuni, essendo responsabile
del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di
tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori. Ogni piti ampia responsabilita in
caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata I'Amministrazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza, nei limiti del citato D. Lgs. 81/2008.

Il Direttore tecnico dellImpresa rimane, ad ogni effetto, I'unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi
entita che possano verificarsi a persone o cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di
mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione.

L'Ente Appaltante potra nominare un‘assistente della D.L. che avra I'obbligo di sorvegliare i lavori e di
procedere in contraddittorio con l'impresa alla misurazione di tutte le provviste e di tutti i lavori effettuati
dall'impresa. L'assistente alla D.L. dovra inoltre comunicare tempestivamente alla D.L. stessa qualsiasi
variazione o imprevisto o evento di cantiere tale da configurare eventuali variazioni delle opere nella
qualita e nella quantita delle stesse.

Art 26 - Variazione dei lavori

1

2.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con l'osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del D.P.R. 207 del 2010 e dall'articolo 132
del D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi

genere, eseqguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3

Qualunque reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al trenta per cento delle
categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per
cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I'esecuzione dell’'opera.

Art 27 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara
alla quale é invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quintidell'importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante; ai fini';dél’p\lﬂe‘_s'ehig;a\rticolo si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello"’stétof digfatfc‘);\:la_;fmancata od erronea identificazione/della normativa tecnica

13
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vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

Art 28 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi, anche se
non di valore contrattuale, come determinati ai sensi dell’art.10 Modalita di stipulazione del contratto.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi unitari come determinati ai sensi dell'Modalita di stipulazione
del contratto, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 188 del DPR 207/2010 e
successive modifiche e integrazioni.

3. I nuovi prezzi saranno determinati ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto,
altrimenti, quando sia impossibile |'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.

4. Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il
direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133,
comma 4, del codice 163/2006 e s. m. i.

6. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art 29 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

2. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art 30 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
Decreto n. 81 del 2008, al‘allegato XII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 10
del Decreto n. 81 del 2008.

4. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per-la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell‘articolo 44.
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Art 31 - Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1

a)

L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art 32 - Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1,
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti |'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di

sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del
presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore.

| piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.

Art 33 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n.81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché

alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani red;attif‘dé_lj‘e\[lm,yp(ese subappaltatrici compatibili tra Joro e coerenti con il piano

presentato dall’appaltatore. In caso. di"'(aggruppamento temporaneo o di/consorzio di imprese detto
z ; ¥ a
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obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. 1l piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.

CAPO V - DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO

Art 34 - Sub-appalto o cottimo
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’Art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all'Art. 3 —

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili del capitolato speciale, e come di seguito

specificato:

a) & vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente
per una quota superiore al 20 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa
categoria prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente
possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle condizioni di cui al
presente articolo;

¢) come da comma 11 dell'articolo 37 del D.Lgs 163 del 2006, qualora nell'oggetto dell'appalto o della

concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali, e qualora una o pit di tali opere superi altresi in valore il 15 per cento
dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le
predette componenti sono tenuti a costituire, sempre ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163 del 2006,
raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresi
I'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano
indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo essere artificiosamente suddiviso in
pil contratti;

lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
«qualificazione obbligatoria» nell'allegato A del DPR 207/2010, devono essere obbligatoriamente
subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle

seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
0 concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento, a norma dell‘articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione,
societa o consorzio.

¢) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o

d)

in cottimo; —

/7 [ /

d) che non sussista, nei,cohfrdﬁfi\diélZ_subap}oaltatore, alcq’no dei divieti pre)/isti dall'articolo 10 della legge
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3.

4,

5.

6.

n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora lI'importo del
contratto di subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), I'appaltatore deve produrre
alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998;
resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto &
vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per limpresa subappaltatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; |'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di

cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine pud essere prorogato una

sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del
subappalto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del Codice n. 163/06, per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'intera
opera o a 100.000 euro il termine per il rilascio dell'autorizzazione e di 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. l'appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del Codice n. 163/06, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al
20%;

b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi dell’art. 118, comma 5, del
codice 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai
requisiti di cui al comma 3 lettera c) del presente articolo.

c. le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 118, comma 6, del codice 163/06, devono osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in
solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono poi, sempre ai sensi dell'art. 118,
comma 6, del codice 163/06 , trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici nonché copia del piano di cui all'art. 118, comma 7; devono altresi trasmettere, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori

scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
Ai fini del presente articolo & considerato subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 11 del codice 163/06,
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovungue espletate che richiedano I'impiego di manodopera,

quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%

dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e gualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 9, del codice 163/06 i lavori affidati in subappalto non possono essere
oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.
Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali
individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o |l
montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
comma 3, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. e

Ai sensi dell'art. 377 Eb"rﬁﬁ%é,l\l’,;del Codice n. 163/06, se una o pit d'una delle lavorazioni relative strutture,
impianti ed opere‘spéciali=di cuiall’art. 107, comma 2 del DPR 207/27YU, uno dei limiti indicati all'articolo
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10.Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo
verticale, ai sensi dell'art. 118, comma 9, del codice 163/06

Art 35 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia
di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall‘articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

Art 36 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate

2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore,
comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono
subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La regolarita contributiva é riferita ai lavori subappaltati
relativi all'appalto di cui al presente Capitolato speciale. Al fine dell'acquisizione d'ufficio del DURC da
parte della Stazione appaltante trova applicazione l'articolo 13,comma 5.

3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso
di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
'appaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la
sicurezza da liquidare al subappaltatore.

5. Aisensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO VI - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art 37 - Consegna ed inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 45 giomni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

2. la procedura di consegna dei lavori & regolamenta dall'articolo 153 del DPR 207/2010. All'atto della
consegna viene redatto il processo verbale di consegna dei lavori ai sensi e nei modi dell'articolo 154 del
DPR 207/2010.

3. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'articolo 153 e 154 e degl/{r‘clcoll 143 e 144 del D.P.R.




Comune di Montieri (GR)
Adeguamento sismico e funzionale della scuola di Boccheggiano — I Stralcio
PROGETTO ESECUTIVO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO — NORME GENERALI

207 del 2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione
in quanto l'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
L'appaltatore trasmette altresi, qualora non |'abbia fatto in occasione dell’aggiudicazione o qualora siano
cambiate le posizioni previdenziali o assicurative, i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC
da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAILINPS-CASSA
EDILE, compilato nei quadri «<A» e «B» oppure, in alternativa, le sequenti indicazioni:

a) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

b) per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

) per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;

d) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole
parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, nel caso si debba procedere a consegna parziale dei lavori
per necessita riscontrate all'atto della consegna, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree
ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna prowvisorio e
I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle
singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all’'esecuzione di alcune di esse.

Art 38 - Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto é fissato in giorni:

147 (centoquarantasette) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del DPR 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle
ferie contrattuali.

2.

Fuori dai casi di cui all'articolo successivo, il termine pud essere sospeso esclusivamente a giudizio
insindacabile della D.d.L. previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

Art 39 - Proroghe

1

2.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all'articolo 39, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 39.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno
di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 39, comunque prima di tale scadenza, qualora le
cause che hanno determinato-lacrichiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche 'i‘ri‘ir‘elé‘zid#dr'é’\al,la pecifica circos;a;\za della tardivita.

/ (o /

\ /.
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7

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P,, corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente
il parere del direttore dei lavori.

La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10
giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori
qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

_ La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della

richiesta.
Trova altresi applicazione I'articolo 159 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art 40 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la
Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale sentito |'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessitd di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti
dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al
presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
Q) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. 1l verbale di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del regolamento generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate
da parte del R.U.P.

1l verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora
il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata
della sospensione.

1l verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P,; esso ¢ efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per
il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
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Art 41 - Sospensioni ordinate dal RUP

L

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine e trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data
di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal RU.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
guarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd; la Stazione
appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli
nella documentazione contabile.

Art 42 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1

Nel rispetto dell'art. 145 del DPR 207/2010, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei
lavori viene applicata una penale pari all'l per mille (Euro uno e centesimi 0 ogni mille Euro) dell'importo
contrattuale, comprensivo delle somme per I'adeguamento dell'impresa ai piani di sicurezza (e comunque
complessivamente non superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale).

Qualora la disciplina contrattuale preveda |'esecuzione della prestazione articolata in pil parti, nel caso di

ritardo rispetto ai termini di una o pit di tali parti la penale di cui al comma precedente si applica ai

rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 153, comma 7 del DPR
207/2010;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), & disapplicata e, se, gid addebitata, & restituita, qualora

I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale fissata nel

programma dei lavori.

La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), e applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la

penale di cui al comma 3, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale é facolta della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non sono previsti premi di accelerazione qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo
rispetto al termine contrattualmente previsto, e I'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni
assunte, all'appaltatore.

Art 43 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1

Entro quindici (15) giorni'dalla‘data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegnaalla direzione lavori un proprio/programma esecutivo dei lavori,

elaborato in relazione alle” ‘proprie: tecnologie, all/proprie scefte imprenditoriali e alla propria
- L !

21




Comune di Montieri (GR)
Adeguamento sismico e funzionale della scuola di Boccheggiano — 1 Stralcio
PROGETTO ESECUTIVO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO — NORME GENERALI

organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. 1 lavori dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma originario predisposto dalla
Stazione appaltante e parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art 44 - Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
) 7 necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
N @@%36 (B b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
‘ e A ﬁ@“ direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
— | B&%ES % il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
Eﬁigggr . % Q) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare
— §§ “;{ ::f ’m,; per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
= = ~3§§ §, od ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
%N ~-v3§§g RS d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
—_. S&8a= % prove assimilabili;
E gg’fs ét‘bi e) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
——i §§;§ g{‘,,‘: comungque previsti dal presente capitolato;
§5:§ gg;‘z f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
i l | incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
s g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
'_ o / dipendente;
~/'.- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure
di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali-nei-confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i le sospensioni disposte dal”personale ispettivo }el Ministero del lay6ro e della

8]
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previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se 'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui allarticolo
40, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 41, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 43,
né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell‘articolo 46.

Art 45 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

Ai sensi dell'art. 136 del Codice n. 163/06, I'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per
I'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale
superiore a trenta giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione,

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui ai precedenti articoli saranno computate sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e
il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO VII - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art 46 - Valutazione dei lavori a misura

1

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture "a misura” verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari con applicazione del pattuito ribasso d'asta nei modi
di cui all'Osservanza del Capitolato generale, di leggi e regolamenti del presente capitolato speciale.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte a misura, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei
prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo.

Art 47 - Valutazione dei lavori a corpo

L

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonchg; secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per i il Iavoroa corpo resta fisso e invariabile senza ché¢/ possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla mlsura 9 sul valore attripuito alla quantitg di detti lavori.
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2. Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d"appalto e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro per farne parte integrante e sostanziale,
di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, per la parte a corpo, sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art 48 - Valutazione dei lavori in economia

1. Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non
corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione lavori.

2. La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall'articolo
179 del DPR 207/2010.

3. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri.

Art 49 - Materiali a pie d'opera

1. Iprezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle prowviste dei materiali e pié d'opera che I'Impresa & tenuta a fare su richiesta della Direzione lavori
come, per esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri,
paratie, palafitte, travature, etc. alla cui esecuzione provvede direttamente I’Amministrazione appaltante,
la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'Impresa non debba effettuare lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva
o scioglimento del contratto;

o) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;

d) alla valutazione delle prowviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dall’Amministrazione appaltante
quando per variazioni da essa introdotte non potessero pil trovare impiego nei lavori.

2. 1 detti prezzi per i materiali a pié d’opera servono pure per la formazione dei nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

3. In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo
d'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

CAPO VIII - DISCIPLINA ECONOMICA

Art 50 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non é dovuta alcuna anticipazione.

Art 51 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni
volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pié d'opera depositati in cantiere
(questi ultimi valutati per la meté‘d_‘él"‘l’quc) zmporto), contabilizzati al netto del riba7so d'asta, comprensivi
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della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad Euro 50.000,00,
al netto della ritenuta di cui al comma 2.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2,
del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori
redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del
regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....c.............. » con l'indicazione della
data di chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi
dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore,.previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

6. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescmdendo
dall'importo minimo di cui al comma 1. '

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque
per cento) dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dell'articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo
del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall‘articolo 2, comma 9,
della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, I'emissione
di ogni certificato di pagamento e subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte
della Stazione appaltante; a tal fine trova applicazione l'articolo 13, comma 5;
b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse

le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni
dal pagamento precedente;

) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le
modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il
pagamento € sospeso e la circostanza é segnalata all'agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art 52 - Conto finale - Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori é redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto |'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione ¢ subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma
4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 ( quindici ) gloml,'se Iappaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettatol Il R.U.P: formula ln ognl caso una sua relazione al gonto finale.
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3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, e pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta

approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
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dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei
contratti e dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4
deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione e
alle seauenti condizioni:

] a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'LV.A.

s:sg all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al
gg et periodo di due anni;

8% o= /" ~_b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni
ég = dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
5 o= | esecuzione;

g‘c_% ‘ -¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
h N— rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
é’g | —E fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
§§ :°£ ‘ allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole

. di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

¥ <0 disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, comma 8.

Art 53 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle

circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita
con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei
contratti.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell'appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in
applicazione dell'articolo 133, comma 1;del-Codice dei contratti.
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Art 54 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 53, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

Art 55 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, &
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si
fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle
seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non

inferiore all'l% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato

contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della

relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti

della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione é determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle
quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a
semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al
presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori
qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il
certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata
dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata
con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso
di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora
da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3.

Art 56 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E'vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti,-aizsensi del combinato disposto dell'art. 117 del Codice n. 163/06 e
della legge 21 febbraio 1991, n. 5-2[‘5\_‘4'c\6’j'1éjz\ione che il cessionario sia un istituto bancario o un

intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albb/presso la Banca dtalia e che il €ontratto di cessione, in
! -: | 27
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originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO IX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art 57 - Accordo bonario e transazione

L

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve
sui documenti contabili, Iimporto economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo
132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale.

Il RU.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di
accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario e formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e
alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell’ultima delle riserve.

L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la
pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel
termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000
euro, & necessario il parere dell'avocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del
funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P,,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una
proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 puod essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie |'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art 58 - Definizione delle controversie

1

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Grosseto ed é esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.
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Art 59 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini 'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20 % (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice
delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art 60 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui alll artlcolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e
seguenti della Iegge 31 magglo '1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in gludlcato per frodl nel r/guardl della staz/tone appaltante, /zﬂl subappaltatori, di
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fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo
135 del Codice dei contratti;
O\ b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
[ =/ imposti dagli stessi provvedimenti;
‘ manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

-
o

Bt — L=
R~ 1=} > . . - " .
—o =388 S lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
=—- 5338 S’ e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
—— €O ] . < pe .
==n | X2 z giustificato motivo;
=u S nS g rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
—_—C gg ]
— ' = . . . . . .. . .
RER 5. realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
=_. 238% | B g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
= _ [{8%ae SMgo violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
— [RREZT= oree . . . L g .
3255 E‘ZE h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i 4= S — i)  mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.
I 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato,

integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P.
o dal coordinatore per la sicurezza;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’AS.L, oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

2. 1l contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135,
comma 1, del Codice dei contratti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con awiso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per |'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. 1l contratto & risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione
S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico.

6. 1l contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’'ordinamento vigente,
l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori eseguitic

iti dall’appaltatore inadempiente medesimoy
. /g 'O\
b) ponendo a carico dell'appdltatore n’ademp@n&e\:
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1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

3) [l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

CAPO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art 61 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati

eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla
Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito
articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello
dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante,
da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art 62 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione
dei lavori. :

Durante |'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art 63 - Presa in consegna dei lavori ultimati

L

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.
L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni ch_éf'potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO XI - NORME FINALI

Art 64 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore - Responsabilita dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli artt.157, 161, 162, 167 del D.P.R. 207/2010 e agli artt. 16,17, 18 e 19 del Capitolato
generale e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed
obblighi seguenti:

1. - osservanza del Capitolato Generale, per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. per
guanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale di Appalto;

2. - osservanza del DPR 207/2010 e del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006;

3. - osservanza della Legge 5.11.1971 n° 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica”", e del DM Infrastutture 14
gennaio 2008 " Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”;

4. - osservanza del regolamento sulla direzione contabilita e collaudazione dei lavori dipendenti dallo
Stato, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

5. - osservanza del Nuovo Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - coordinato con
le disposizioni della legge 29 luglio 2010, n.120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale, in vigore
dal 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

6. - osservanza delle norme in applicazione alla vigente Legge 30.3.1893 n° 184 della Polizia Mineraria e
relativo Regolamento 14.1.1894 n° 19;

7. - pulizia delle aree di lavoro (anche da vegetazione infestante), rilievi, tracciamenti, misure e controlli
relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;

8. - i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in
legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verra richiesto dalla Direzione lavori, nonché la pulizia
e la manutenzione di esso cantiere, la sistemazione delle sue strade e degli accessi in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

9. - la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti
i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'’Amministrazione appaltante che saranno
consegnate all'Appaltatore. Se espressamente richiesto dal contratto, il personale dovra avere la
qualifica di guardia particolare giurata prevista dall'art. 22 della legge 1 3 settembre 1982, n. 646.

10. - la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati alla
Direzione lavori, di locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e
riscaldati a seconda delle richieste della Direzione.

11. - I'approntamento di idoneo alloggio ovvero la costruzione di un piccolo edificio in muratura con un
sufficiente numero di regolari e decenti latrine e di locali con acqua corrente, per uso degli operai
addetti ai lavori. Le latrine, ove possibile, saranno provviste di fognature per il regolare scarico dei
liguami nelle vicine fognature pubbliche.

12. - I'esecuzione, presso gli Istituti incaricati e riconosciuti dalla Legge, di tutte le esperienze ed assaggi
che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni
potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma
del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi piU adatti a garantirne I'autenticita.

13. - I'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione lavori su qualsiasi struttura
portante, di notevole importanza statica.

14. - la fornitura e la manutenzione di cartelli stradali di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro ritenuto necessario dal Direttore dei lavori o prescritto ifi base alle norme
del Nuovo Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile '1/992 n. 285 -/[oordinato con le
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disposizioni della legge 29 luglio 2010, n.120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale, in vigore
dal 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le prescrizioni di cui al D.Lgs.
81/2008 aggiornato dal D.L. n.106 del 2009.

15. - il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque sia pubbliche che private, il
deflusso nelle condotte di fognatura, e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle
opere da eseguire.

16. - il rilievo dello stato precedente all'intervento e quello relativo allo stato delle opere eseguite come
richiesto dalla D.L. Verifica dei limiti catastali ed individuazione dei limiti della proprieta demaniale e/o
pubblica.

17. - la gratuita assistenza medica e la distribuzione di siero antivipera agli operai.

18. - la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

19. - l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta
stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti
autorita, I'Amministrazione appaltante procedera ad una detrazione delle rate di acconto nella misura
del 20 per cento che costituira apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma
I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla
somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

20. - l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 27 aprile
1955 n. 547, D.P.R. 7 Gennaio 1956 n. 164, D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320, D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277,
D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni. nonché
ogni e qualsiasi legge, direttiva o regolamento in materia in vigore al momento della esecuzione dei
lavori.

21. - l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto dei
disabili"e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.

22. - la comunicazione all'ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera e in particolare:

a) numero di operai per giorno, con qualifica e ore lavorate;

b) giorniin cui non si é lavorato;

c) lavori eseguiti nella quindicina.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra
applicata una multa pari al 10% della penalita prevista all'Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione del
presente Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a
quanto sancisce il Capitolato generale per le irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno all'’Amministrazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile
competente per territorio, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la salute e
sicurezza fisica dei lavoratori, conservandone copia a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive dei cantieri; inoltre, trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi,
previdenziali e assicurativi fino alla ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, e del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009 e succesive
modifiche ed integrazioni.

23. - le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

24. - l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere nonché le coperture assicurative
previste dall’art. 129 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

25. - il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali o provinciali (di
occupazione temporanea di suolo pubblico, di chiusura o regolamentazione del traffico stradale ecc.),
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da
impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

26. - la pulizia quotidiana del cantiere, delle relative vie di transito, col personale necessario, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto. Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla
ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto'occc}rrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare

Vi

subito dopo il collaudo stesso, nonché/le s{'pese' per-la“rimozione di materiali o cumuli di}ferra o riporti
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elative all'uso delle discariche autorizzate di rifiuti.
.- un upero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione lavori, I'uso parziale o totale, da
parte di dette Imprese o persone, delle opere provvisionali e delle attrezzature di cantiere, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dallAmministrazione appaltante,
I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.
- il provvedere a sua cura e spese, e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo
le disposizioni della Direzione lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e prowvisti od eseguiti da altre ditte per conto
dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- il predisporre, prima del contratto, di cui fara parte integrante, il piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese eventualmente operanti nel
cantiere, a norma dell'art. 131 del d.Igs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e I'obbligo
dell'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli
infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumita del personale dipendente dall'Appaltatore, di
eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione,
sorveglianza e collaudo incaricato dall'’Amministrazione appaltante, giusta le norme, che qui si
intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164,
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, D.Lgs.
81/2008 come modificato dal D. Lgs 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- il consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione lavori, senza che
I'Appaltatore abbia per cio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare ad esse.
- le spese per l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni ecc, secondo
guanto previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le zone sismiche, dalla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20 novembre 1987 per le opere in
muratura e da leggi regionali emanate in seguito al disposto dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981,
n. 741.
le spese per individuare infrastrutture e condotte acquedotti, gasdotti, fognature etc, sotterranee e
non, da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario o di competenza, anche in
merito al disposto di cui all'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
le spese per la ricerca e la bonifica della zona di lavoro da ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi
genere, eseguita da ditta specializzata su disposizioni delle competenti autorita militari di zona.
le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in
opera o i disegni utilizzati ne fossero gravati, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e del R.D. 29
giugno 1939, n. 1127.
la concessione di libero accesso ai cantieri ai funzionari dell’Amministrazione appaltante, dell’'Ufficio
del Commissario, del Dipartimento della Protezione Civile, dell'’Amministrazione provinciale e delle
Amministrazioni comunali, nonché di tutti gli altri Enti competenti per territorio;
la manutenzione delle opere fino al collaudo con la completa riparazione anche di quanto
danneggiato del traffico stradale e dagli eventi meteorici;
- l'esecuzione di tutte le opere, modifiche o varianti che, anche se non previste nell'offerta, si rendono
necessarie ed indispensabili all'atto pratico e venissero ordinate dalla Direzione lavori;
- spese per il risarcimento di danni provocati a terzi comprese le eventuali spese legali.

inoltre a carico dell'’Appaltatore i seguenti altri oneri:
gli oneri conseguenti ad eventuali sospensioni o limitazione degli scavi per I'apertura della strada e dei
correlativi lavori di completamento e Joro.successiva ripresa in/un secondo tf'mpo in dipendenza della
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costruzione delle opere d'arte, nonché per qualsiasi altro motivo che rendesse necessarie tali
sospensioni o limitazioni;

b) gli oneri derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici, non escluse le spese di assistenza di
personale specializzato;

c) l'onere della manutenzione delle opere per tutto il corso dei lavori e fino al collaudo o alla redazione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

d) tutti gli oneri in genere posti a carico dell'Appaltatore del Capitolato e dal presente Capitolato
Speciale, che non fossero singolarmente compresi nei prezzi unitari dell’elenco.

L'Appaltatore dovra infine tenere presente quanto appresso:
1) poiché in sede di analisi dei prezzi I'Amministrazione appaltante si e basata, riguardo al costo della
manodopera, sulle tariffe sindacali di categoria, I'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei
lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto - e se cooperative nei
confronti dei soci - tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. LImpresa si obbliga altresi a continuare ad applicare
i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi
vincolano I'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse,
ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
2) L'Impresa & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dall'osservanza delle disposizioni di
cui al precedente comma da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche in cui il contratto collettivo non disciplini 'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione Appaltante. Non sono in ogni considerati subappalti le commesse date dall'Impresa
alle altre Ditte.

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti in genere che si eseguono a mezzo Ditte

specializzate.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione
Appaltante o a questa segnalati dall'ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunica
all'lmpresa ed anche, se del caso, all'ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto destinato le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate e
della rata di saldo, non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato corrisposto
quanto loro e dovuto, ovvero che la vertenza é stata definita. Per tale sospensione o ritardi di pagamenti,
I'Appaltatore non potra opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avra diritto a risarcimento di danni. Si
dichiara infine espressamente che tutti gli obblighi sopra specificati e di quelli richiamati nei rispettivi articoli
del presente Capitolato, si & tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a corpo e a misura e quindi non
spettera altro compenso all’Appaltatore qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti
stabiliti dal Capitolato Generale ed anche quando I’Amministrazione appaltante ordinasse modifiche le quali
rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri
sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e nel compenso a corpo di cui all'art .2 Ammontare
dell'appalto del presente Capitolato. Detto compenso a corpo é fisso ed invariabile, essendo soggetto
soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

Art 65 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore e obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
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c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore é obbligato — se necessario - ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione
dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunqgue a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

Art 66 - Proprieta dei materiali di scavo e demolizione

1. Imateriali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luoghi indicati dalla D.L, a cura e spese
dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luoghi indicati dalla D.L, a cura e spese
dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all'articolo 60.

Art 67 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art 68 - Custodia del cantiere

1. E'a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art 69 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12
del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. 1l cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni
ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui alla allegata tabella «B»,
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Art 70 - Cantiere e opere di sistemazione finale

1. Poiché i lavori in esame si svolgono entro un territorio di notevole pregio paesagistico-ambientale,
I'Impresa dovra effettuare tutte le operazioni di apertura, montaggio e installazione delle apparecchiature
di cantiere attenendosi scrupolosamente oltre che alla normativa vigente e alle direttive del Piano di
sicurezza, a tutte le norme relative al rispetto dell'ambiente, della natura, della sentieristica, della
vegetazione esistente e della fauna. Resta inteso che tutte le installazioni, se di durata superiore ai sette
giorni, dovranno comunque essere inserite con opportuni accorgimenti senza turbare in alcun modo
I'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. la realizzazione delle opere dovra avvenire in modo da minimizzare in assoluto il taglio della vegetazione;
dovranno essere utilizzati materiali appropriati ed in ottimo stato e dovranno essere usate tutte le cautele
affinché non venga pregiudicata la fruibilita naturalistica dei luoghi di lavoro.

3. Al termine dei lavori, dovranno essere ripristinati tutti i luoghi e riportati allo stato precedente i lavori;
dovranno altresi sistemarsi tutti i luoghi in interazione con il cantiere secondo le specifiche dettate dalla
D.L.

Art 71 - Spese contrattuali, imposte e tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattualj;
b)le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;
) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi
alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d)le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro
dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque
a carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamentegravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. 1l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (LV.A.); I'LV.A. é regolata dalla legge;tutti
gli importi citati nel presente capitolato si intendono LV.A. esclusa.
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