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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE . ===
DATA SOMMINISTRAZIONI Positivi unitario Debito | Pagamento
RIPORTO |
LAVORI A MISURA
1 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm
TOS15_05.A |20. con sega diamantata 1
03.004.002 SOMMANO m 39,00 3,14 122,46
25/01/2016 | ‘;
2 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, 3
TOS15_05.A |eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
103.002.001  |apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
25/01/2016 |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
| profondita' compresa tra0 € 5 cm. ‘
SOMMANO m?cm 5"709,50 0,48 2'740,56|
3 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
TOS15_05.A |eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
03.002.002 |apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... e pulizia del piano
25/01/2016 |di posa con spazzatrice stradale: misurata a cm di spessore. per
profondita’ eccedente i primi 5 cm i ;
SOMMANO m*/cm 1'374,44 0,41 563,52,
|
4 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita
TOS15_05.A |con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di
103.001.001 |risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto. spinta fino
25/01/2016 |alla profondita massima di 10 cm | !
SOMMANO n?* 286,55 2,98 853,92
5 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) |
TOS15_01.A |eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle
04.011.001 |discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50
25/01/2016 SOMMANO m* 69,68 21,56 1'502,30
6 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
TOS15 01.F |pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - I, con
06.002.086  |tubo a bicchiere ed anello elastome ... scavi, compreso letto di posa con
25/01/2016 |sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm
spess. 7,7 mm ! |
SOMMANO m 37,70 51,08! 1'925,72i
7 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
TOS15_04.E |spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
06.017.001 |cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti |
25/01/2016 |con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale,
diritto 15x25x50 cm :
SOMMANO m 30,00 17,39 521,70‘;
18 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
|TOS15_01.A |mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche
04.021.001 |autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50 |
25/01/2016 SOMMANO m* 11,94 23,541 281,07;
9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO CADITOIA
AP _02 STRADALE SU TUBAZIONE DORSALE, compreso ogni onere per il
125/01/2016 |collegamento del pozzetto alla fognatura principale DN315 (questa escl
... Xx500xh75 mm (peso 30 kg) e quanto altro occorra per dare
l'allacciamento completo e funzionante a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 5,00 382,711 1'913,55
10 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
TOS15_01.A |mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche
04.021.002 |autorizzate, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00 { |
25/01/2016 SOMMANO m* 14,24 24,54 349,45
11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO CADITOIA |
AP 03.1 STRADALE mediante tubazione in PVC rigido secondo norma UNI-EN
25/01/2016 |1401-1 DN 250 mm con giunto a bicchiere della lunghezza finoam ...
A RIPORTARE 10°774,25|
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE unitario -
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi Negativi Debito Pagamento
RIPORTO 10°774,25
x600xh75 mm (peso 44 kg) e quanto altro occorra per dare 1
l'allacciamento completo e funzionante a perfetta regola d'arte !
SOMMANO cadauno| 1 | 3 3,00 843,23 2°529,69
12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO CADITOIA
AP 032 STRADALE mediante tubazione in PVC rigido secondo norma UNI-EN
125/01/2016 |{1401-1 DN 250 mm con giunto a bicchiere della lunghezza finoam ...
x600xh75 mm (peso 44 kg) e quanto altro occorra per dare
l'allacciamento completo e funzionante a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno| 1 | 3 2,00 676,13 1'352.26
13 REALIZZAZIONE DI POZZETTO DIAFRAMMATO DI
|AP_04 IMMISSIONE ACQUE BIANCHE su tubazione dorsale da gettare in
25/01/2016 |opera (secondo schemi ed indicazioni del particolare esecutivo di
progetto), co ... 750x750x100h mm (peso 56 kg) e quanto altro occorra
per dare il pozzetto completo e funzionante a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno| 1 | 4 1,00 1'939,97 17939,97
114 Formazione di fondazione stradale con materiale stabilizzato di cava ‘
|AP_01 pezzatura 0/30 mm (compreso nel prezzo), steso a strati non superiore a
25/01/2016 |30 cm, compattato con idonei rulli dens ... ti, 'eventuale areazione o ;
i inumidimento e ogni lavorazione e onere per dare il rilevato finito a f
perfetta regola d'arte
SOMMANOmc| 1 | 4 144,68 35,27 5 102,86%
115 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
|TOS15_04.E |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo |
102.002.001 |vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel ;
125/01/2016 | Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore ‘
3 compresso 6 cm i
SOMMANO m?| 1 | 4 724,42 10,51 7°613.,65
16 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
|TOS15_04.E |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
102.003.003  |di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
125/01/2016  |Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 cm i |
SOMMANO m?| 1 | 4 1'141,90 6,36 7'262.48)
17 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
|TOS15_04.E |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
102.003.004  |di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
125/01/2016  |Speciale di Appalto per ogni cm in pili 0 in meno alla voce precedente
SOMMANO m?| 1 | 4 131535 1,82 2°393.,94
118 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da
|TOS15_17.N |terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
106.004.011 |tamponatura con pannelli sandwich au ... azione basamento- compreso
125/01/2016 |montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm
240x450x240 - noleggio mensile |
SOMMANOcad| 1 | 4 1,00 207,00 207,00
19 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a
|TOS15_17.N |cantiere.esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli
105.002.014 |elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento,
125/01/2016  |incluso nolo per il primo mese.
| SOMMANOcad| 1 | § 10,00 16,10 161,00§
|
120 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita
| TOS15_17.N |a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli
105.002.017 |elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
[25/01/2016 SOMMANOcad| 1 | 5 10,00 6,90 69,00
121 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile |
TOS15_17.N SOMMANOcad| 1 | 5 1,00 55,20 55,20
106.005.001 i
A RIPORTARE 39°461,30

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTIERI
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE . == -
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

RIPORTO i ‘ 1 39'461,30

25/01/2016 |Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore

22 arancio, altezza cm 150 i
|TOS15_17.P SOMMANOm| 1 | 5 30,00 0,94 28,20
105.001.002 ‘ i |
|125/01/2016  |Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo, in
1123 Jlamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,

|TOS15_17.P |montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata €

07.002.007 |verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra. i | i
25/01/2016 SOMMANOcad| 1 | 5 8,00 ! 32,72 261,76

24 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata
|TOS15_17.P |rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a meta capienza,
107.002.009 |misure cm 60x40

125/01/2016 SOMMANOcad| 1 | 5 8,00 4,66§ 37,28
125 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali

|TOS15_17.P |prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 ! ! ;

107.003.001 SOMMANOcad| 1 | 5 | 1,00 j 29,43 29,43
125/01/2016 | |

126 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a

|TOS15_17.P |parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
107.004.001 |compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

[25/0122016 SOMMANOcad 1 | 5 3,00 a4 124,29
Parziale LAVORI A MISURA euro : ? 39'942,26
TOTALE euro 5 39'942,26

—

Data, 25/01/2016

11 Direttore dei Lavor
Ing. LOrenzo CORS

In data 22/12/2015 €' stato emesso il CERTIFICA

n. 1 per un importo di euro 34°000,00/
11 Direttore dei Lavori
Ing. LOrenzo CORSINI

A RIPORTARE 39794226 34'000,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTIERI
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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6 cm

INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE 7 Quantita
SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE
LAVORI A MISURA
i Formazione di fondazione stradale con materiale stabilizzato di cava pezzatura 0/30 mm (compreso ne
AP 01 prezzo), steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli dens ... ti, I'eventuale
areazione o inumidimento e ogni lavorazione e onere per dare il rilevato finito a perfetta regola d'arte ‘
1 14 144,68 5102,86
SOMMANO allo STATO FINALE mc 144,68 35,27 5102,86
2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO CADITOIA STRADALE SU/
AP_02 TUBAZIONE DORSALE, compreso ogni onere per il collegamento del pozzetto alla fognatura|
principale DN315 (questa escl ... x500xh75 mm (peso 30 kg) e quanto altro occorra per dare|
l'allacciamento completo e funzionante a perfetta regola d'arte
1 9 5,00 1'913,55
SOMMANO allo STATO FINALE cadauno‘3 5,00 382,71 1913,55
13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO CADITOIA STRADALE mediantei
AP _03.1 tubazione in PVC rigido secondo norma UNI-EN 1401-1 DN 250 mm con giunto a bicchiere della
lunghezza fino a m ... x600xh75 mm (peso 44 kg) e quanto altro occorra per dare l'allacciamento |
completo e funzionante a perfetta regola d'arte | |
111 3,00 2°529,69|
SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 3,00 843,23 2'529,69
4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO CADITOIA STRADALE mediante;
AP 032 tubazione in PVC rigido secondo norma UNI-EN 1401-1 DN 250 mm con giunto a bicchiere della
lunghezza fino a m ... x600xh75 mm (peso 44 kg) e quanto altro occorra per dare I' allacc1ament0
completo e funzmnante a perfetta regola d'arte |
1 12 2,00 1'352,26|
SOMMANO allo STATO FINALE cadauno, 2,00 676,13 1'352,26
5 REALIZZAZIONE DI POZZETTO DIAFRAMMATO DI IMMISSIONE ACQUE BIANCHE su [
AP _04 tubazione dorsale da gettare in opera (secondo schemi ed indicazioni del particolare esecutivo di
progetto), co ... 750x750x100h mm (peso 56 kg) e quanto altro occorra per dare il pozzetto completo e
funzionante a perfetta regola d'arte ‘
1 {13 1,00 | 1'939,97
SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 1,000 1'939,97| 1'939,97
6 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, ’
TOS15_01.A |compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondita di 3
04.011.001 |m 1,50 |
1|5 69,68 1'502,30)
SOMMANO allo STATO FINALE m’? 69,68 21,56‘ 1'502,30|
17 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi
|TOS15_01.A |carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50
104.021.001 1 8 11,94 281,07}
SOMMANO allo STATO FINALE m® 11,94 23,54 281,07
8 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi
|TOS15_01.A |carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondita di
1104.021.002  {m 3,00 ;
1 10 14,24 349,45|
SOMMANO allo STATO FINALE m? 14,24 24,54i 349,45
i
19 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali,|
|TOS15_01.F |secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ... scavi, compreso letto di
06.002.086  |posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm
‘ 1 6 37,70 1925,72|
SOMMANO allo STATO FINALE m 37,70 51,08 1'925,72
10 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso;
|TOS15_04.E |ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo
102.002.001  |quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTIERI
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI
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COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTIERI
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. i
TARIFFA EDELLE Quantita T
SOMMINISTRAZIONI SAL! RC unitario |  TOTALE
1 15 724,42 [ 7°613,65|
|
SOMMANO allo STATO FINALE ng 724,42 10,51! 7°613,65|
11 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano | j
|TOS15_04.E |d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicatc | j
102.003.003  |nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
‘ 1 16 1'141,90 7°262,48
SOMMANO allo STATO FINALE mzi 1'141,90 6,36 7°262,48]
i i | |
12 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano |
|TOS15_04.E |d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto mdlcatc |
102.003.004  |nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piti 0 in meno alla voce precedente {
1 17 131535 2'393,94]
SOMMANO allo STATO FINALE mZ? 131535 1,82 2°393,94 5
| |
13 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls| ‘
|TOS15_04.E |vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la
106.017.001 |stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto|
‘ 15x25x50 cm ‘
1 7 30,00 521,70§
SOMMANO allo STATO FINALE m 30,00 17,39 521,70§
14 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e%
|TOS15_05.A |manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
03.001.001 |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm ‘
‘ 1 4 286,55 853,92
SOMMANO allo STATO FINALE m? 286,55 2,98 853,92
15 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice
ITOS15_05.A |operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
103.002.001 |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 ¢ 5 cm.
1 2 5°709,50 2°740,56
SOMMANO allo STATO FINALE m?cm 5°709,50 0,48 2'740,56|
16 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice
TOS15_05.A |operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... € pulizia del piano ,;
03.002.002 |di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm ( |
1 3 1'374,44 | 563,52|
SOMMANO allo STATO FINALE m2/cmf 1'374,44 0,41 563,52]
17 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata |
TOS15_05.A 1 1 39,00 122,46
03.004.002 i :
SOMMANO allo STATO FINALE m 39,00 3,14 122,46}
18 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea:
TOS15_17.N |segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento
105.002.014  |in cemento, incluso nolo per il primo mese. :
| 1 19 10,00 161,00
SOMMANO allo STATO FINALE cacf 10,00 16,10 161,00
19 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea |
ITOS15_17.N |segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con|
05.002.017 |basamento in cemento. i [
1 20 10,00 69,00
SOMMANO allo STATO FINALE cad 10,00 6.90: 69,00|
120 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portanté
TOS15_17.N |in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... azione basamento-;
06.004.011 |compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio
mensile
1 18 1,00 207,00
SOMMANO allo STATO FINALE cadi 1,00 207,00 207,00



INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita T
SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE
121 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
|TOS15_17.N 1 21 1,00 55,20
106.005.001 :
SOMMANO allo STATO FINALE cad; 1,00 55,20 55,20
|22 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 150
|TOS15_17.P 1 22 30,00 28,20
05.001.002 |
SOMMANO allo STATO FINALE m 30,00 0,94 28,20
23 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/ |
TOS15_17.P |10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera |
07.002.007 |stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra. | j
‘ 1 23 8,00 261,76 1
SOMMANO allo STATO FINALE cad 8,00 32,72 261,76 :
24 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25
TOS15_17.P |di sabbia arrivando a meta capienza, misure cm 60x40 ‘
07.002.009 1 24 8,00 37,28
SOMMANO allo STATO FINALE cad; 8,00 4,66 37,28
25 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M.
TOS15_17.P |15.7.2003 n. 389 \
07.003.001 1 25 1,00 j 29,431
SOMMANO allo STATO FINALE cad 1,00 2943 29,43 ,
26 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe ¢ ‘
TOS15_17.P |corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. | ;
07.004.001 1 26 3,00 124,29|
SOMMANO allo STATO FINALE cad 3,00 4143 124,29
Parziale LAVORI A MISURA euroi 39'942.26 ’
TOTALE euro 39'942,26
Data, 25/01/2016

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTIERI
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI



Comune di Montieri

Provincia di Grosseto

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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pag. 1
STATO FINALE DEI LAVORI |
|
Riqualificazione della viabilita comunale urbana nella frazione
Boccheggiano. RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA
MASCAGNI E VIA ROSSINI ED ALTRI LAVORI MINORI IN VIA VERDI
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTIERI
Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. - GROSSETO
Contrattoindata / / rep. n. di euro 38 050.42
Data Offerta: i IMPORTO DEL PROGETTO: 39 942.42
Data Consegna: 11/11/2015 | Somme a Disposizione: 15 057.58
Data Inizio Lavori: 11/11/2015 | Importo per la Sicurezza: 1014.59
Giorni Utili per Ultimazione: 59 | Importo per la Manodopera: 4527.79
Data Utile per Ultimazione: 08/01/2016 | IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: /1 Importo per la Manodopera (variante): 0.00
Data FINE LAVORI: 08/01/2016 | Anticipazione: 0.00 |
Giorni impiegati in PIU": 0
Giorni impiegati in MENO: 0

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 'Formazione di fondazione stradale con materiale stabilizzato di cava pezzatura 0/30 mm (compreso nel prezzo),
AP 01 steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli dens ... ti, 'eventuale areazione o inumidimento ¢ |
ogni lavorazione e onere per dare il rilevato finito a perfetta regola d'arte i
SOMMANO mc! 144,68 35,27 5'102,86
2 FORNITURA EPOSA IN OPERA DIALLACCIAMENTO CADITOIA STRADALE SUTUBAZIONE
AP_02 DORSALE, compreso ogni onere per il collegamento del pozzetto alla fognatura principale DN315 (questa escl ...
'x500xh75 mm (peso 30 kg) e quanto altro occorra per dare I'allacciamento completo e funzionante a perfetta regola
d'arte i
: SOMMANO cadauno 5,00 382,71 1'913,55
3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO CADITOIA STRADALE mediante tubazione in PVC/|
AP _03.1 rigido secondo norma UNI-EN 1401-1 DN 250 mm con giunto a bicchiere della lunghezza fino a m ... x600xh75
'mm (peso 44 kg) e quanto altro occorra per dare I'allacciamento completo e funzionante a perfetta regola d'arte
| SOMMANO cadauno 3,00 843,23 2°529,69
4 'FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO CADITOIA STRADALE mediante tubazione in PVC
AP 032 rigido secondo norma UNI-EN 1401-1 DN 250 mm con giunto a bicchiere della lunghezza fino a m ... x600xh75
mm (peso 44 kg) e quanto altro occorra per dare I'allacciamento completo e funzionante a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 2,00 676,13 1'352,26
5 'REALIZZAZIONE DI POZZETTO DIAFRAMMATO DI IMMISSIONE ACQUE BIANCHE su tubazione dorsal
AP_04 da gettare in opera (secondo schemi ed indicazioni del particolare esecutivo di progetto), co ... 750x750x100h mm
(peso 56 kg) € quanto altro occorra per dare il pozzetto completo e funzionante a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 1,00 1'939,97 1'939,97
6 'Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi
TOS15_01.A carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50
04.011.001 SOMMANO mi; 69,68 21,56 1°502,30
7 'Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, traspono
TOS15_01.A e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50
04.021.001 SOMMANO m*: 11,94 23,54 281,07
8 IScavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, traspono
TOS15_01.A e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
04.021.002 SOMMANO m3‘ 14,24 24,54 349,45
9 'Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo
TOS15_01.F norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ... scavi, compreso letto di posa con sabbione
06.002.086 rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm 3
SOMMANO m 37,70 51,08 1'925,72
10 {Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano |
TOS15_04.E !d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
02.002.001  Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm i
i SOMMANO m? 724,42 10,51 7°613,65
11 ‘Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco €
TOS15_04.E irullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
02.003.003  |di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
‘ SOMMANO m?: 17141,90 6,36 7262,48
12 [Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco €
TOS15_04.E rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Spec1ale
02.003.004 i Appalto per ogni cm in pilt 0 in meno alla voce precedente
SOMMANO m? 1'315,35 1,82 2°393,94
13 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110
TOS15_04.E kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta
06.017.001  icementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
| SOMMANO m 30,00 17,39 521,70
14 :Scariﬁcazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici € manuali, compreso
TOS15_05.A il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondita
03.001.001  'massima di 10 cm
A RIPORTARE 34'688,64

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTIERI
STATO FINALE DEILAVORI
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. o
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO ! 34°688,64
SOMMANO m?| 286,55 2,98 853,92
15 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a
TOS15_05.A freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del piano di posa con
03.002.001 spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita’ compresa tra 0 € 5 cm. ‘
SOMMANO m¥cm, ~ 5'709,50 0,48 2°740,56
16 :Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a
TOS15_05.A freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... e pulizia del piano di posa con spazzatrice;
03.002.002 stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm
SOMMANO m¥cm;  17374,44 0,41 563,52
17 ‘Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita’ di cm 20. con sega diamantata i
TOS15_05.A/ SOMMANO m! 39,00 3,14 122,46
03.004.002 ‘
18 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
TOSI15_17.N notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il
05.002.014  'primo mese. |
SOMMANO cad| 10,00 16,10 161,00
19 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica
TOS15_17.N |diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. i
05.002.017 | SOMMANO cad 10,00 6,90 69,00
20 {Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati
TOS15_17.N metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... azione basamento- compreso montaggio e !
06.004.011 smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile |
SOMMANO cad| 1,00 207,00 207,00
21 iWC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOSI5_17.N/ SOMMANO cad| 1,00 55,20 55,20
06.005.001 i
22 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 150 i
TOS15_17.P SOMMANO m! 30,00 0,94 28,20
05.001.002 | i
23 ‘Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente,
TOS15_17.P ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con
07.002.007  |sbarra stabilizzatrice portazavorra. |
SOMMANO cad| 8,00 32,72 261,76
24 %Segnaletica ¢ illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia
TOS15_17.P arrivando a meta capienza, misure cm 60x40 5
07.002.009 | SOMMANO cad| 8,00 4,66 37,28
25 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
TOS15_17.P | SOMMANO cad 1,00 29,43 29,43
07.003.001 i
26 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di
TOSI15_17.P |cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. i
07.004.001 | SOMMANO cad| 3,00 4143 124,29
Parziale LAVORI A MISURA euro 39'942,26
39794226

RIBASSO del 5,5% da considerare su eurof

TOTALE euro%

—

39°942,26

A RIPORTARE]

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DIMONTIERI
STATO FINALE DEILAVORI
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. o
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Misura
| Tipologia Offerta: Unico Ribasso
{Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 1°014,59
|Incidenza Sicurezza - IS = 1'014,59 /39'942,42 = 0,0254013151932206
Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 4°527,79
Incidenza Manodopera - IM = 4°527,79/39°942,42 = 0,113357928738419
LAVORI A MISURA euro 3994226
RIBASSO del 5,5% da applicare su euro 39°942,26 =
(SAL*(1 -(IS+IM)) *R) =
(39794226 * (1 - (0,0254013151932206 + 0,113357928738419)) * -0,055) = euro -1'891,99
PER LAVORI A MISURA euro 38°050,27
TOTALE euro 387050,27

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DIMONTIERI
STATO FINALE DEILAVORI

e -



Comune di Montieri
Provincia di Grosseto

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:
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LIBRETTO DELLE MISURE

Riqualificazione della viabilita comunale urbana nella frazione
Boccheggiano. RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA
MASCAGNI E VIA ROSSINI ED ALTRI LAVORI MINORI IN VIA VERDI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTIERI

Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. - GROSSETO

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 6 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Alessandro VICHI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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- Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
LAVORI A MISURA
I Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm
|TOS15_05.A |20. con sega diamantata
03.004.002 |All'attacco con pavimentazione esistente 3
25/01/2016 |Incrocio Via Verdi - Via Mascagni 9,000 9,00
Tratto terminale Via Rossini 3,500; 3,50
Banchina Via Verdi 26,500 26,50
SOMMANO m 39,00
2 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
|TOS15_05.A |eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
1103.002.001  |apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
125/01/2016  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
i profondita’ compresa tra0 e 5 cm. i
Intera superficie Via Mascagni (mq. 703.45) 703,45 5,000 3 ‘517,25
Intera superficie Via Rossini (mq. 218.18) 218,18 5,000 1'090,90
Tratti saltuari su Via Verdi (mq. 220.27) 220,27 5,000 1'101,35
SOMMANO m?cm 5°709,50
| 3 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
TOS15_05.A |eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
103.002.002  |apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... e pulizia del
125/01/2016  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per
i profondita' eccedente i primi 5 cm
Porzione superficie Via Mascagni - da intersezione con Via Verdi ad i
intersezione con Via Puccini (mq. 343.61) 343,61 40000 137444
SOMMANO m?cm 1'374,44
4 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
|ITOS15_05.A |eseguita con mezzi meccanici € manuali, compreso il trasporto dei
1103.001.001 |materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
25/01/2016 |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
‘ Porzione superficie Via Mascagni - in prossimita dei box prefabbricati
(mgq. 286.55) 286,55
SOMMANO m? 286,55
15 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
|TOS15_01.A |eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle
104.011.001 |discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50
25/01/2016 |Porzione superficie Via Mascagni - in prossimita dei box prefabbricati i
(mgq. 286.55) 286,55 0,150/ 42,98
Banchina in terra su Via Verdi 20,97 0,200 4,19
Posa in opera cordonato in cls 30,00 0,400 0,500 6,00
Posa in opera tubazione acque chiare 34,40 0,600 0,800 16,51
SOMMANO m? 69,68
16 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non
|TOS15_01.F |a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1,
06.002.086 |con tubo a bicchiere ed anello elastome ... scavi, compreso letto di
25/01/2016 |posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rek 15: tubazioni diam.
i est. 315 mm spess. 7,7 mm
Dorsale acque chiare (in corrispondenza di cordolo in cls) *
(lung.=34,4+3,3) 37,70
SOMMANO m 37,70
) A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUN
LIBRETTO DELLE MISUREN. 1

[ E DI MONTIERI

IMPRESH F\LI MASSAT s.r.1.
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i-Num.Ol‘d. DIMENSIONI QUANTITA' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
17 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
|TOS15_04.E |spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
06.017.001 |cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei
25/01/2016 |giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm {
Via Mascagni 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00
8 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito cor]
|TOS15_01.A |mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche
104.021.001 |autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50 i
25/01/2016  {Scavo per posa pozzetti caditoia 400x400 mm 5,00 0,80 0,800 0,800j 2,56
Scavo per posa pozzetti caditoia 600x600 mm 3,00 1,00 1,000 0,800 2,40
Scavo per allacciamento caditoie 600x600 mm *(par.ug.=3,3+3,7) 7,00 0,800 1,200 6,72
Scavo per pozzetto rinvenuto nella fondazione stradale su Via
Mascagni 1,00 0,80 0,800 0,400f 0,26
SOMMANO m* 11,94
9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO
AP 02 CADITOIA STRADALE SU TUBAZIONE DORSALE, compreso
25/01/2016  |ogni onere per il collegamento del pozzetto alla fognatura principale
DN315 (questa escl ... x500xh75 mm (peso 30 kg) € quanto altro
occorra per dare I'allacciamento completo e funzionante a perfetta
regola d'arte
In corrispondenza di cordolo in cls 5,00
SOMMANO cadauno 5,00
10 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito corn
/ITOS15_01.A |mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche
04.021.002 |autorizzate, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
1125/01/2016 |Scavo per posa pozzetto ispezione diaframmato 1900x1000 mm 1,00 3,40 2,400 1,500 12,24
{ Scavo per posa pozzetto caditoie 600x600 mm su linea dorsale i !
esistente (Via Mascagni e Via Rossini) 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANO m* 14,24
1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO
AP _03.1 CADITOIA STRADALE mediante tubazione in PVC rigido secondo
[25/01/2016  |norma UNI-EN 1401-1 DN 250 mm con giunto a bicchiere della
lunghezza fino a m ... x600xh75 mm (peso 44 kg) € quanto altro
occorra per dare I'allacciamento completo e funzionante a perfetta
regola d'arte
In corrispondenza di intersezione con Via Puccini 3,00
SOMMANO cadauno 3,00
112 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO
|AP_03.2 CADITOIA STRADALE mediante tubazione in PVC rigido secondo
125/01/2016 |norma UNI-EN 1401-1 DN 250 mm con giunto a bicchiere della
lunghezza fino a m ... x600xh75 mm (peso 44 kg) e quanto altro
occorra per dare l'allacciamento completo e funzionante a perfetta
regola d'arte
Via Mascagni (centro piazzale) 1,00
Via Rossini (inizio) 1,00
SOMMANO cadauno 2,00
’\ I‘\A RIPORTARE
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|- Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
113 REALIZZAZIONE DI POZZETTO DIAFRAMMATO DI
|AP_04 IMMISSIONE ACQUE BIANCHE su tubazione dorsale da gettare in
125/01/2016 |opera (secondo schemi ed indicazioni del particolare esecutivo di
:' progetto), co ... 750x750x100h mm (peso 56 kg) € quanto altro occorra
per dare il pozzetto completo e funzionante a perfetta regola d'arte
Pozzetto di raccolta su dorsale 1,00
SOMMANO cadauno 1,00
14 Formazione di fondazione stradale con materiale stabilizzato di cava
AP 01 pezzatura 0/30 mm (compreso nel prezzo), steso a strati non superiore
25/01/2016 |a 30 cm, compattato con idonei rulli dens ... ti, 'eventuale areazione o
inumidimento e ogni lavorazione e onere per dare il rilevato finito a
perfetta regola d'arte
Porzione superficie Via Mascagni - in prossimita dei box prefabbricati
(mg. 286.55) 286,55 0,200 57,31
Porzione superficie Via Mascagni rimanente (mq. 343.61) 343,61 0,200 68,72
Banchina lungo Via Verdi 20,97 0,200 4,19
Per riempimento scavo dorsale acque chiare 34,40 0,600 0,500 10,32
Per riempimento scavo allacciamento caditoie stradali acque chiare f
600x600 mm 3,70 0,600 1,000 222
3,20 0,600 1,000 1,92
SOMMANO mc 144,68
115 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
TOS15_04.E |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
102.002.001 |rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
125/01/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
| 20, spessore compresso 6 cm
Intera superficie Via Mascagni (mq. 703.45) 703,45
Banchina lungo Via Verdi 20,97
SOMMANO m? 724,42
116 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
|TOS15_04.E |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
02.003.003 |attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
125/01/2016  |Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
§ finito compresso 3 cm
Intera superficie Via Mascagni (mq. 703.45) 703,45
Intera superficie Via Puccini (mq. 218.18) 218,18
Tratti saltuari su Via Verdi (mq. 220.27) 220,27
SOMMANO m? 1'141,90
17 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
ITOS15_04.E |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
102.003.004 |attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
125/01/2016 |Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pili 0 in meno alla voce
| precedente
Intera superficie su Via Puccini (mq. 218.18) 218,18 3,000 654,54
Tratti saltuari su Via Verdi (mq. 220.27) 220,27 3,000 660,81
SOMMANO m? 1'315.35
118 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata
TOS15_17.N |da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
106.004.011  |tamponatura con pannelli sandwich au ... azione basamento- compreso
125/01/2016 |montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm
i 240x450x240 - noleggio mensi]e
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Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
Area baraccamenti 1,00
SOMMANO cad 1,00
19 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a
TOS15_17.N |cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli
05.002.014 |elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento,
125/01/2016  |incluso nolo per il primo mese.
Area baraccamenti 10,00
SOMMANO cad 10,00
20 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area
TOS15_17.N |adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con
05.002.017 |pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in
25/01/2016 |cemento.
Area baraccamenti 10,00
SOMMANO cad 10,00
21 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS15_17.N |Area di cantiere 1,00
106.005.001
125/01/2016 SOMMANO cad 1,00
22 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore
|TOS15_17.P |arancio, altezza cm 150
105.001.002 | Per segnalazione scavi €/o puntuali 30,00
1125/01/2016
‘ SOMMANO m 30,00
123 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo, in
|TOS15_17.P |lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con
07.002.007 |pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera
125/01/2016  |stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra.
Segnaletica 8,00
SOMMANO cad 8,00
124 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata
|TOS15_17.P |rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a meta
1107.002.009  |capienza, misure cm 60x40
1125/01/2016 |Segnaletica 8,00
SOMMANO cad 8,00
125 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali
|TOS15_17.P |prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
07.003.001  |Presidio sanitario 1,00
125/01/2016
SOMMANO cad 1,00
126 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a
TOS15_17.P |parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
07.004.001 |compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
125/01/2016  |Presidio antincendio 3,00
SOMMANO cad 3,00
\ \\ A RIPORTARE
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- Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1 ed
DATA par.ug. lung. | larg H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
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