

Comune di
MONTECATINI VAL DI CECINA



Provincia di PISA

Impresa: Frassinelli S.r.l con sede in Cecina (LI) Via dei Parmigiani, 10 - 57023.

Lavori: Stabilizzazione di versante in frana a mezzo gabbionata in Località Gello -- Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)

Affidamento lavori: Determina N. 286 del 29/04/2015 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Montecatini Val di Cecina

Certificato di ultimazione dei lavori

L'anno 2015 il mese di Giugno il giorno 15 in Montecatini Val di Cecina

Il sottoscritto **Dott. Geol. Fausto Berti** in qualità di Direttore dei Lavori:

- Visto l'art. 199 del Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010;
- che con verbale in data **07 Maggio 2015** sono stati consegnati all'Impresa **FRASSINELLI SRL** i lavori sopra indicati;
- che ai sensi dell'art. 31 del Capitolato di Appalto i lavori in parola devono essere completati in giorni solari consecutivi **90 (novanta)** dalla data del detto verbale di consegna e, pertanto il termine di ultimazione veniva a scadere il **06 Agosto 2015**.
- che in data **01 Giugno 2015** venivano concordati interventi imprevisti e modifiche di piccola entità in relazione alle condizioni geomorfologiche e litostratigrafiche locali riscontrate durante la realizzazione dei lavori medesimi (vedi Relazione del D.LL a corredo dello stato finale) portando il nuovo importo contrattuale a € **23.225,32**, che sebbene eccedente di € **700,00** l'importo approvato, risulta comunque

compreso nella somma a disposizione dell'Amministrazione Comunale, in quanto l'eccedenza viene attinta completamente dalla voce Imprevisti;

- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 15 Giugno 2015 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio della impresa


CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati nel giorno 15 Giugno 2015 e pertanto in tempo utile sul termine contrattuale.

Montecatini Val di Cecina, 22 Giugno 2015

FRASSINELLI s.p.a.
Via Pannofili 57023 GECINA (LI)
Codice Fiscale 00126690502
Partita IVA n. 00767860490

Il Direttore dei Lavori



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

