

Pomarance lì 30 giugno 2015

**OGGETTO: Verbale di presa in carico della fornitura di tubazioni e componentistica preisolate (TEE, curve) sistema KDR e Isoflex, kit giunti Isojoint, materassini di assorbimento, per teleriscaldamento varia misura nell'ambito degli interventi per efficientamento impianti di teleriscaldamento nel capoluogo (ISOPLUS).**

Con riferimento alla fornitura delle tubazioni preisolate, varie dimensioni, comprensivo di componenti preisolate di collegamento e giunzione, curve preisolate, TEE, riduzioni, water stop, valvole preisolate, kit di giunzione, materassini di assorbimento e quant'altro per il completamento delle linee interrate di teleriscaldamento, a seguito delle varie prove effettuate, abbiamo potuto verificare il corretto funzionamento della fornitura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Roberto Amidei

**GEO ENERGY SERVICE S.p.A.**  
**S.S. 439 km. 116 - Pomarance (PI)**  
**Partita IVA 01795990504**

Pomarance lì 30 giugno 2015

**OGGETTO: Verbale di presa in carico della fornitura di componentistica di gestione e controllo dei componenti ausiliari del nuovo gruppo di scambio della centrale di Gabbro, nell'ambito degli interventi di efficientamento reti impianti di teleriscaldamento nel capoluogo (SMC).**

Con riferimento alla fornitura dei componenti di gestione e controllo a corredo quali valvole, trasmettitori, sonde, indicatori di livello, valvole di sicurezza, quadri di regolazione e controllo, valvole di sicurezza, filtri e componentistica varia, a seguito delle varie prove effettuate, abbiamo potuto verificare il corretto funzionamento della fornitura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Roberto Amidei

**GEO ENERGY SERVICE S.p.A.**  
**S.S. 439 km/116 - Pomarance (PI)**  
**Partita IVA 01795990504**

Pomarance lì 30 giugno 2015

**OGGETTO: Verbale di presa in carico della fornitura di componentistica per lavori di efficientamento impianti di teleriscaldamento a Pomarance (Edilgress)**

Con riferimento alla fornitura di componenti a completamento degli impianti idraulici, quali pompe sommerse, tubazioni, vasi di espansione, componentistica idraulica a seguito delle varie prove effettuate, abbiamo potuto verificare il corretto funzionamento della fornitura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Dott. Ing. Roberto Amidei

**GEO ENERGY SERVICE S.p.A.**  
S.S. 439 km. 116 - Pomarance (PI)  
Partita IVA 01795990504