COMUNE DI SENTA FIORA

PROVINCIA DI GROSSETO

LAVORI: “Ampliamento cimitero di Santa Fiora Capoluogo”
Completamento muro di ampliamento e costruzione di 120
loculi~

C.U.P: F73G611000080009 C.I.G: 354B8754C6E

IMPRESA: Impresa edile ditta BACHIORRINI OVIDIO di Ba-

chiorrini Paclo - via Roma 62 Castell’Zzzara (GR)

CONTRATTO : Rep.n® 492 del 06.03.2012 registrato a
Grosseto in data 08.03.2012 al n. 40 mod.1

IMPORTO A RAGIONE DI PERIZIA: euro 149.197,00 di cui

euro 6.847,00 per la sicurezza.

RIBASSO DASTA: 11,11% su euro 142.350,00 pari a
euro 15,81%,08

IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO DEI LAVORT: pari a
euro 133,381,992

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE b
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1 - PREMESSE
PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto esecutivo per l'e-
secuzione dei lavori predetti e’ ‘stato redatto
dall’archiﬁetto SIMONETTI MARCELLO, per 1'importo

complessivo di eure 181.000,00.




L'opera e’ finanziata con somme a carico del bilan-—
cio comunale provenienti dalla cessione di loculi
ed aree cimiteriali, da contributi dell’Autorita di
Ambito Ottimale n°é Ombrone a valere sul fondo di
salvaguardia delle risorse idriche e cen contribu-
to del Co.Svi.G. a valere sulle risorse geotexrmi~
che delle Regicne Toscana come appresso ripartito:

ADRO ECONOMICO DEL PROGETTO APPALTATO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: Il progetto esecutivo
per la realizzazione dei lavori venne approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 100 del
08.11.2011 dando atto:

- di procedere all’affidamento dei lavori con 11

sistema dellia procedura ristretta di cui

ORTO TOTALE LAVORI €. 14¢.197, 00

T CUI: oneri per la sicurezza €. 6.847,00

" IMPORTO SOGGETTO A RIEASSO €. 142.350,00

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTHAZIONE

~ I.V.A. 10% sui lavori €. 14.919,70
- Bpese tecniche; progetto strutture <. 11.856,00
~ Spese tecniche: relazione geclogica e, 925,65
~ Spese tecniche: collaudo statico S 2.000,00
— Spese tecniche: incentive progstt. €, 2.983,94
- Accertamenti di laboratorioc e collaudi €. 1.000, 00
- Imprevisti ( 3% dei lavori) . 4,475,91
~ Contributo A.V.L.P. £, 225,00
- Arrotondamento €. 263,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 38.650,00

Importo totale del progetto €. 181.000,00




all'axt.122 c.7)

del D.Lgs 163/2006 con offerta al

massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi po-

sto a base di gara;

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: con determinazicne n.

14

del 02.02,2012,a seguito di gara con procedura ri-

stretta, 1 lavori furono affidati all'Impresa

BACHIORRINI OVIDIC di Bachiocrrini Pacle con sede in

via Roma 62, Castell’Azzara (GR) con un ribasso

11,11%

con determinazione n.

del

sull’importo a base d’asta. Successivamente

60 del 22,.05.2012 il quadro

economico del progetto & stato aggiornato, per la

correzione di un mero errore materiale in quanto

l"importo tctale del progetto di euro 181.000,00 &

stato

QUADRO

IMPORTO
DI CUI:
IMPORTO
Ribasso
IMPORTO
DI COI:
IMPORTO

S0MME A
- I.V.A.
- Spese

by

determinato a Meno degli oneri per
l"attuazione del PSC, nelle seguenti risultanze:

ECONOMICO DEL PROGETTO APPALTATO
TOTALE LAVORT €. 149.197,00
cneri per la sicurezza €. 6.847,00
SOGGETTC A RIBASSO €. 142.350,00
d"asta {11,11%) €, 15.815,08
DEI LAVORI RIBASSATO €. 126.534,92
oneri per la sicurezza €. 6.847,00
CONTRATTUALRE €. 133.381,92
DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

10% sui lavori €. 13.338,19
tecniche: progetto strutture €. 131.856,00
tecniche: relazione geclogica €. 925, 65

- Spese




2 . O OO ’ OO '.:g“ml:n-.

- Spese tecniche: collaudo statico €.

- Spese tecniche: incentivo progett. €. 2.983,94

- Accertamenti di laboratorioc e collaudi €. 1.00¢,00

- Imprevisti ( 3% dei lavori) €. ¢,00

- Contributo A,V.L.P. €. 30,00

- Arrotondamento ed economie da ribasso €. 15,220,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 47.618,08
Inporte totale del preogetto €. 181.000¢,00

CONTRATTO: il contratto d’appalto & state stipulato
in data 06 marzo 2012 (repertoric n. 492} e regi-
strato a Grossete in data 08.03.2012 al n. 40 mod.1
CONTRATTO: con nota prect. 6034 del 28.06.2012 comu-
nicava alla stazione appaltante che a decorrere
dal 23.04.2013 1’impresa aggiudicatrice Bachiorrini
Ovidio di Bachicrrini Paclo & stata conferita alla
nuova societa Bachiorrini Paoclo Srl con atto a ro-
gito del notaio Riccardo Menichetti in data
23.04.2012 rep.n. 24699 raccolta n. 6357

ATTI SUPPELTIVI:non sono stati sottoscritti con la
ditta atti di sottomissicne;

PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE:

Oltre a2l progette principale furono redatte le se-
guenti perizie di variante e suppletive.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA n°0l ai sensi

dell’art 132 c.l lett. C) del D.Lgs 163/2006, ap-




provata con determinazicne dell’ufficio tecnico
n°147 del 21.11.2012;
QUADRO ECONCMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA n°01

IMPORTQ TOTALE LAVORI €. 153.045, 64

DI CUI: cneri per la sicurezza €. 10.236,00
IMPORTC SOGGETTO A RIBASSO e, 142,809, 64
Ribasso dfasta (11,11%) €. 15.866, 14
IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO =, 126.9%43,50
Bl CUI: oneri per la sicurezza S 10.236,00
IMPORTC CONTRATTUALE €. 137.179,50

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

- 1.V.A. 10% sui lavori £, 13.717,95
- Spese tecniche: progetto strutture €. 11.856,00
- Spese tecniche: relazione geclogica €.‘ 925,65
-~ Spese tecniche: collaude statico €. 2.000,00
- Spese tecniche: incentivo progett. €. 3.060,91
- Accertamenti di labkoratorio e collaudi €. 1.000, 00
=~ Imprevisti { 3% dei lavori) €. 0,0Q
- Contribute A.V.L.P. €. 30,00
-~ Arrotondamento ed economie da ribasso €. 11.034, 99
TCTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 43.820,50
Importo totale del progetto €. 181.000,00

Le maggiori e diverse lavorazioni della perizia
hénno trovate copertura finanziaria utilizzando i1l
ribasso d’asta.
La PERIZIA di VARIANTE E SUPPLETIVA n°01
dell’importo complessivo di euro 181.000,00 di cui:
~ per lavori, &l netto del ribassc d’asta com-
preso la sicurezza non soggetta a ribasso euro

137.1789,50




=~ per somme a disposizione dell’Amministrazione
eurc 43.820,50,.

Le opere in variante hanno riguardano maggiori one-
ri per la sicurezza da riconoscere alla ditta per:
-sistemazione strada accesso al cantiere;
-pulizia area di cantiere;
-ponteggio per 1’esecuzione in sicurezza delle ar-
mature e getto della gronda dei loculi.
VERBALI NUOVI PREZZI: in data 28.07.2012 stato sot-
toscritto il Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n.
01 con cuil scno stati pattuiti, alle stesse condi-
zioni contrattuali, n°01 nuovi prezzi;
ORDINI DI SERVIZIO: il direttore dei lavori durante
l"esecuzione dei lavori ha impartito n° 01 OQOrdine
di Servizio in data 14.05.2012 ordinando alla ditta
Bachicrrini g&elo 17 arretramento dell’area di can-
tiere al fine é} consentire la costruzione di una

1
cappella gentiliZia privata;




LAVOR& ULTERIORI: con determinazione n. 73 del
06.06.2013 veniva approvata la perizia per
l'affidamento alla ditta Bachiorrini Paolo Srl di
ultericri lavori complementari determinando con il

seguente guadro economico:

IMPORTO TOTALE LAVORI €. 153.045, 64
) DI CUI: oneri per la sicuUrezza €. 10.236,00
& IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO €. 142.809, 64
s . Ribasso d'asta (11,11%) €. 15.866, 14
i IMPORTO DEI LAVORY RIBASSATO €,  126.943,50

DI CUI: coneri per la sicurezza €, 10.236,00

IMPORTO CONTRATTUALE €. 137.179,50

SCMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZTIONE

- 1.V.A. 10% sui lavori €. 153.717,95

- Perizia ulteriori lavori { importc al ' '

netto del ribasso dfasta del 11,11% compreso €. 10,182,112

euro 874,38 sicurezza)

- I.V.A. 10% lavorl complementar: €. 1.018,21

- Spese tecniche: progetto strutture e, 11.856, 00

- Spese tecniche: relazione geologica £. 925;65

- Spese tecniche: collaudo statico €, 2.800,00

- Spese tecniche: incentivo progett. €. 3.287,57

- Imprevisti €. ¢,00

~ Coptributo A.V.L.B2, €. 30,00

- Arrotondamento ed esconomie da ribasso €. 3,00

TOTALE SOMME A DISPOSIFETONE €. 43.820,50

Importe totale del progetto €, 181.000,00

DIREZIONE DEI LAVORI: la direzione dei lavor:i &
stata eseguita dall’Arch. Simonetti Marcelilo
dell’ufficio tecnico per tutta la loro durata.

COLLAUDO STRUTTURALE: le opere strutturali sono




state regolarmente collaudate come risulta dai
Verbale di Collaude Statico di Opere Strutturali
depositato in data 04.04.2013 pressc 1'Ufficio del
Genio Civile di Grosseto (Rif.aut. n®291/"11vdal
collaudatore Ing. Bucelli Marco con studio in Ca-
stel del Piano in via della Stazione 27, iscritto
all’ordine degli Ingegneri della provincia di Gros-

seto al n.322;

SOMMA AUTORIZZATA: la somma complessiva autorizzata
per i lavori di cui all'oggetto risulta pari al
gquadro economico che seqgue, determinato

dall’offerta della ditta:

LAVORT 145.197,00
di cui per la sicurezza 6.847,00
Somma soggetta a ribasso 142.350,00
ribasso d'asta 11,11%

importo contrattuale al netto dell'IVA 133,381,892

I.V.A, 10% 13,338,19
totale parziale 146.720,11
somme a disposizione 34.279,89
TOTALE COMPLESSIVOD 181.000,00

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: i lavori furone con-

segnati in data 02 aprile 2012 ed hanno avutoe imme-




diatamente inizio. Essende fissato in 120 (cento
venti} giorni consecutivi a partire dalla data del
verbale di consegna, ¢li stessi dovevano essere ul-
timati entro il giorno 31 luglio 2012.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: I lavori furono sospesi:
con verbale di sospensione n. 01 dal 22.05.2012 al

\N01.07.2012 per un totale di 4Z2gg, per cul il nuovo

emine per dare finiti i lavori e’ il 11.09.2012;

$ con verbale di sospensione n. 02 dal 01.08.2012 al
23.08.2012, per un totale di 54gy, per cui il nuovo
termine per dare ultimati 1 lavori e il
04.11.2013;

con verbale di sospensicne n. 03 dal 15.10.2012 al
25.11.2012, per un totale di 52qg, per cui il nuovo
termine per dare ultimati i lavori el il
i6.12.2012; |

con verbale di scspensione n. 04 dal 05.12.2012 al
26.03.2013, per un totale di 1l1lgg, per cui il nuo-
vo termine per dare ultimati 1 lavori e’ il
06.04.2013;

PROROGHE DEI LAVORI: durante 1’esecuziocne dei lavo-
ri non sono state concesse proroghe.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: & stata accertata con appo-
sito verbale in data 05 aprile 2013 e guindi in

tempo utile.




PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL' OPERA:

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante 1'esecuzione dei
lavori non sonc avvenuti danni di forza maggiore;
LAVORTI IN ECONOMIA: non sono stati esequiti lavori
in economia;

ANTICIPAZIONI IN DENARC: in corso di esecuzione dei
lavori non furcno effettuate all’imprenditore anti-
cipazioni in denaro;

ANDAMENTO DE; LAVORI: i lavori si sono svelti rego-
larmente in conformita al pProgetto approvato.
VARIAZIONI APPORTATE: le principali variazioni ap-
pertate al progetto approvato sono state giustifi-
cate con la Perizia di variante e suppletiva appro-
vata con determinazione dell’ufficio tecnico n.147
in data 21.11.2012;

CERTIFICATI DI ACCONTO:durante il corso dei lavori
furono emessi complessivamente n.03 certificati di
aceconto per l'importo di euro 136.493,59 (diconsi
euro centotrentasei guattrocentonovantatre/59).
STATO FINALE DEI LAVORI: & stato redatto in data 16
luglio 2013 e sottoscritto dall'Impresa nelle se-

guenti risultanze:




STATO FINALE DEI LAVORI

IMPORTO TOTALE LAVORI €. 153.045, 64
DI CULI: cneri per la sicurezza €. 10.236,00
IMPORTO SOGGETTC A RIBASSO €, 142.809,64
Rikbasso dfasta (11,11%) €. 15.866,15
Importo lavori ribassato €. 126.943,49
Oneri della sicurezza €, 10.236, 00
IMPORTO Totale €. 137.179,49

SOMME LIQUIDATE

In data 16.05.2012 & stato e~
messo i1 S.A.L. n.l e relativo
certificato di pagamento per

1" importe - €. 40.896,01
Eg In data 30.07.2012 & stato e-
e messe 11 8.A.L. n.2 e relativo
certificato dl pagamento per
17 importe €. 67.704,25

In data 03.12.2012 & stato e-
messo 11 $,A.L. n.3 e relativo

certifificate di pagamento per
17 importo €. 27.893,33 €, 136.493,59

Resta 1l credito netto
dell’ Impresa e, 685,90

(diconsi FEuro seicentottotantacingue/90) piu I.V.A

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:
La somma complessiva netta autorizzata per lavori,
al netto dell’IVA, di cui alla presente relazione
risulta dal seguente prospetto

TOTALE SPESA AUTORIZZATA €, 137.179,50

TOTALE SOMMA SPESA €. 137.179,4%

€. -0,01




RISERVE DELL’IMPRESA:l’impresa ha firmatc i1 regi-
stro di contabilita senza riserve;

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corsc dei lavori
non e’ avvenuto alcun infortunio;

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: 1'Impresa ha assicurato
i suoi operai presso 1'I.N.A.I.L. di Grossetc con
posizione n.19055945 a carattere continuativo.
AVVISO AI CREDITORI: non & stato pubblicato
l*avviso ai creditori per indebite occupazioni di
aree o danni arrecati a terzi in quanto 1’area in-
teressata dai lavori e I’area adiacente sono di
proprieta comunale.

AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO per i lavori in que-
stione 1'impresa appaltatrice, non ha richiesto au-
terizzazioni per il sub appalto.

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL’IMPRESA: risulta
che 1’impresa abbia ceduto 1’importo dei suoi cre-
diti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore
di terzi;

COORDINATORE DEi]LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
e’ stato nominato lrarchitetto Simonetti marcello
dell’ufficio tecnico;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: responsabile del
procedimento e’ stato nominato il geecm. ONOFRI

MAULZ10 Responsabile dell’ufficio tecnico.




2 - VISITA DI CONTROLLO FINALE
Dopc aver esaminato gli atti contabili relativi at
lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato
all'Impresa, il scottoscritto Direttore dei Lavori
11 giorno 16 luglio 2013 alle ore 10,00 si & recato
sui luoghi di lavoro presso il cimitero comunale di
Santaz Fiora e in presenza dell'Impresa, ha procedu-
to in contraddittorio, con la scorta del progetto e
degli atti contabili, &alla ricognizione dei lavori
eseguiti
3 ~ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra rife-
rita, il sottoscritto:
VISTE le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia
di Lavori Pubblici;
CONSIDERATO:
¢ che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone

regole dell'arte ed in conformitd alle cendizioni

contrattuali sul conto finale;
* che si trovanc in buono stato di conservazione;
* che sono stati regolarmente contabilizzati:
* che i prezzi applicati sono guelli del Contratto
* che 1 lavori sono stati ultimati in tempoe utile;
* che in base alla revisione tecnico-contabile si

pud confermare 1'importo dello Stato finale,




CERTIFICA

che 1 lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa
BACHIORRINI PAQLO S.r.l, con sede in via Roma 62
Castell’Azzara (GR), sono regolarmente esequiti e
ne liquida 1'importo netto in Euro 685,90 (diconsi
euro seicentottantacinque/%0) pidr I.V.A. salvo
l'approvazione del presente atto, pud® pagarsi
.i all’Impresa a saldc di ogni suo avere per l'oggetto
sopra indicato.

Santa Fiora,

Per L'Impresa Il Direttore dei Laveori

Bachiorrini.g
s st ‘)é‘?

Geom Gno{;&bﬁ='rizio
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